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Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Skanska Talonrakennus Oy:n Etelä-Suomen 
toimitilarakentamisyksikölle. Yksikön yleisenä ongelmana ovat aliurakoitsijoiden tuntityöt, 
jotka aiheuttavat lisäkustannuksia ja vaikeuttavat kustannusten ennustamista. Toimek-
siannon ja opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä syyt aiheuttavat tuntitöitä, millä 
toimintatavoilla niistä päästäisiin mahdollisimman tehokkaasti eroon sekä kuinka tuntitöi-
den kustannukset osoitetaan niissä vastuussa olevalle osapuolelle.  
 
Opinnäytetyön lähtöaineistoksi kerättiin neljältä Skanskan työmaalta tuntityöraportteja, 
joista selvisi aliurakoitsijoiden tekemien tuntitöiden määrä ja aihe. Tämän jälkeen haasta-
teltiin näiden työmaiden vastaavia työnjohtajia sekä muita Skanskan toimihenkilöitä tuo-
tannon eri tasoilta, jotta saatiin kartoitettua työmaiden nykyiset tuntitöihin liittyvät toiminta-
tavat ja menetelmät.   
 
Opinnäytetyön rakenne jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa (luvut 2, 3 ja 4)  
käsitellään aiheeseen liittyvää teoriaa. Toisessa osassa (luvut 5 ja 6) esitellään lähtöai-
neistoon perustuva nykytilan kartoitus sekä määritellään yleisimmät ongelmat. Viimeisessä 
osassa (luku 7) esitellään keinoja, joilla aliurakoitsijoille syntyvien tuntitöiden määrää voi-
taisiin vähentää. 
 
Työn tuloksena syntyi laajahko tietopaketti aliurakoitsijoiden tuntitöistä. Tutustumalla työ-
hön lukija saa kokonaiskuvan siitä, miten tärkeää on laatia aliurakkasopimukset huolella ja 
toimia työmaalla oikein, jotta ylimääräisiltä kustannuksilta vältytään.  
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1.1 Insinöörityön tausta ja tavoitteet 
Insinöörityön toimeksiantaja on Skanska Talonrakennus Oy:n Etelä-Suomen toimitila-
rakentamisyksikkö. Yksikön yhtenä pitkäaikaisena tavoitteena on ollut päästä eroon 
aliurakoitsijoiden urakkaan kuulumattomista tuntitöistä, laskutyöurakoista sekä työvoi-
manvuokrausyrityksien tuntitöitä tekevästä työvoimasta. 
Tuntitöiden kustannusten hallinta on erittäin vaikeaa, koska työsuoritetta ei ole ennak-
koon hinnoiteltu. Pääurakoitsijalla on tiedossa vain alihankkijan tuntiveloitushinta, mutta 
ei sitä, kauanko työn tekeminen todellisuudessa vie aikaa. Kustannusriski jää näin ko-
konaan pääurakoitsijalle.   
Tässä insinöörityössä selvitetään, mitkä syyt johtavat alihankkijoiden tuntitöihin ja millä 
toimenpiteillä niistä olisi mahdollista päästä eroon. Otetaan myös selvää, kuinka aliura-
koitsijoiden tuntitöiden kustannukset osoitetaan niistä vastuussa olevalle osapuolelle 
jos niiden aiheuttaja on joku muu kuin pääurakoitsija. 
Insinöörityön aiheeksi valittiin aliurakoitsijoiden tuntitöiden hallinta, koska yksikössä, 
jossa tämän työn tekijä työskentelee, valvotaan aliurakoitsijoille syntyneiden tuntitöiden 
määrää, mutta tuntitöiden analysointiin ei ole panostettu tarpeeksi. Tämän takia samoja 
virheitä toistetaan jatkuvasti, eikä aliurakoitsijoiden tuntitöiden määrä vähene.    
1.2 Opinnäytetyön rajaus ja tutkimusmenetelmät  
Aihetta tutkitaan neljän Skanska Talonrakennus Oy:n rakentamishankkeen kautta. 
Näistä hankkeista kolme on uudiskohteita ja yksi laajennuskohde. Uudiskohteista kaksi 
on asuinkerrostaloja ja yksi on palvelutalo. Laajennuskohde on koulurakennus. 
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Kaikki hankkeet ovat vielä keskeneräisiä ja ne ovat eri työvaiheissa, joten tuntimäärät 
voivat vaihdella työmaittain senkin takia huomattavasti. Insinöörityön tekemisen ajan-
kohdan vuoksi työssä käsitellään vain ennen 31.12.2013 kertyneitä tuntitöitä.  
Nykytilan kartoitus ja ongelmien määrittäminen suoritetaan analysoimalla näiden neljän 
työmaan toimittamia tuntityöraportteja. Tuntityöraporteista selviävät alihankkijoiden 
tekemien tuntitöiden määrä ja aihe. Analysoinnin pohjalta haastatellaan neljää vastaa-
vaa työnjohtajaa sekä yhtä työpäällikköä ja hankintahenkilöä. Haastattelujen avulla 
pyrin saamaan lisätietoa ongelmista sekä kartoittamaan työmailla käytössä olevia toi-
mintatapoja aliurakoitsijoiden tuntitöiden suhteen. Haastatteluja ja kirjallisuuslähteitä 
hyväksikäyttäen pyritään löytämään hyvät toimintatavat ja tuoda ne kaikkien tietoon. 
Tuntityöraportteja analysoitaessa jaetaan tuntityöt ensin aliurakoitsijoittain työtehtävän 
mukaan, jotta saadaan selville, kuinka paljon missäkin työvaiheessa tunteja on kerty-
nyt. Tämän jälkeen erotellaan työmailla tehdyt tuntityöt aiheuttajan mukaan. 
2 Aliurakoitsija 
2.1 Yleistä 
Aliurakoitsijaksi kutsutaan itsenäistä yritystä tai elinkeinoharjoittajaa, joka toteuttaa 
osan pääurakoitsijan vastuulla olevista suoritteista maksua vastaan. Pääurakoitsija 
hankkii näin erityisosaamista ja pätevyyttä sekä hallitsee oman kalustonsa ja työvoima-
tarpeensa paremmin. [1, s. 39.] 
Yleisesti aliurakoitsijoiden käyttöä perustellaan taloudellisuudella, laadulla ja hyvällä 
aikataulun pidolla. Etuihin päästään, koska aliurakoitsijat voivat keskittyä vain tiettyyn 
työvaiheeseen, jolloin tuotantonopeus kasvaa sekä laatu paranee. Asia ei ole kuiten-
kaan todellisuudessa näin yksinkertainen, koska aliurakoitsijoillekin voi syntyä ongel-
mia aikataulun pidon ja laadun kanssa, jolloin työmaalla syntyy konfliktitilanteita.  On-
gelmat johtuvat useimmiten sopimusprosessien huonosta hallinnasta, puutteellisista 
aliurakkasopimuksista sekä ammattitaidottomista aliurakoitsijoista. [1, s. 39.]  
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2.2 Maksuperusteen vaikutukset 
Pääurakoitsija ja aliurakoitsija voivat sopia työn toteutettavaksi eri maksuperusteella. 
Vaihtoehtoina ovat suoriteperusteiset tai kustannusperusteiset hinnanmääritystavat. 
Suoriteperusteisia ovat kokonais- ja yksikköhintaurakka, jolloin pääurakoitsija maksaa 
aliurakoitsijalle työn kokonaissuorituksen tai suoritusyksikköjen lukumäärän perusteel-
la. Kustannusperusteisia ovat laskutyö- ja tavoitehintaurakka, jolloin pääurakoitsija 
maksaa aliurakoitsijalle todellisten työ- ja hankintakustannusten mukaisesti. [3, s. 45.] 
Työvoimanvuokrausyritykset eivät ole varsinaisesti urakoitsijoita, mutta niiden käyttö on 
verrattavissa laskutyöurakkaa tekevään aliurakoitsijaan. 
Kokonaishintaurakassa aliurakoitsijalla on riski rakennuskustannuksista, koska sovitulle 
työntulokselle määritetään urakkasopimuksessa kiinteä hinta. Rakennuskustannuksien 
alittaessa kokonaishinnan aliurakoitsijalle jää kiinteän hinnan ja rakennuskustannuksi-
en erotus voittona. Vastaavasti rakennuskustannusten ylittäessä kokonaishinnan yli-
määräiset kustannukset jäävät aliurakoitsijan maksettavaksi. [5, s. 70.] 
Kokonaishintaurakka edellyttää melko valmiita suunnitelmia, jotta urakoitsija osaa hin-
noitella työn riittävän tarkasti. Suunnitelmien epäselvyydet tai keskeneräisyys johtavat 
yleensä tarjouksien korkeaan hintatasoon sekä lukuisiin lisä- ja muutostyökiistoihin.    
[5, s. 71.] 
Yksikköhintaurakassa työ jaetaan mitattaviin osiin, joille määritellään urakkasopimuk-
sessa hinnat. Yksikköhintaurakassa pääurakoitsijalla on huomattavasti suurempi osa 
kustannusriskistä kuin kokonaishintaurakassa, koska työmäärä ei ole täysin tiedossa 
sopimuksen solmimisen yhteydessä. Pääurakoitsijalla on siis riski toteutuneiden yksi-
köiden määristä ja aliurakoitsijalla vastaavasti mitattavien yksiköiden hinnoista.           
[5, s. 71.] 
Laskutyöurakassa pääurakoitsija on velvollinen maksamaan aliurakoitsijalle toteutuneet 
kustannukset sovitun työn aikaansaamiseksi. Pääurakoitsijalla on siis tiedossaan vain 
se, mitä aliurakoitsija tekee sekä aliurakoitsijan tuntiveloitushinta, muttei sitä, kuinka 
kauan työn tekeminen vie aikaa. Näin ollen kustannusriski on pääurakoitsijalla, koska 
tarkkoja kustannuksia on mahdoton tietää ennen kuin työ on suoritettu loppuun.    [5, s. 
71 - 72.] 
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Tavoitehintaurakassa aliurakoitsija tekee sopimuksen mukaiset työsuoritteet ja pääura-
koitsija maksaa työsuorituksen aikaansaamiseksi kertyneet kustannukset aivan kuin 
laskutyöurakassakin. Tämän lisäksi aliurakoitsijalle on määrätty tavoitehinta, jonka alit-
tamisesta aliurakoitsijalle maksetaan tavoitehintapalkkio. Kokonaiskustannusten ylittä-
essä tavoitehinnan aliurakoitsija joutuu vastaamaan pääurakoitsijalle kustannuksistaan 
sovitussa suhteessa. Urakalle voidaan myös määrittää enimmäishinta, jonka pääura-
koitsija maksaa aliurakoitsijalle. Tällöin ylimenevät kustannukset jäävät kokonaan ali-
urakoitsijan maksettavaksi. [3, s. 45.]     
Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoimaa tarvitseva yritys tilaa 
työvoimanvuokrausyritykseltä työntekijöitä käyttöönsä tietyksi ajaksi maksua vastaan. 
Vuokratyöntekijä on työsuhteessa työvoimanvuokrausyritykseen, mutta tekee työtä 
tilaajan työnjohdon ohjauksessa ja valvonnassa. Työvoimanvuokrausyritys vastaa työn-
tekijöidensä palkan maksamisesta ja työnantajamaksuista, mutta välittömän työnjohto-
oikeuden puuttumisen vuoksi vuokratyöntekijän työturvallisuudesta vastaa tilaaja. Työ-
voimanvuokrausyritykselle maksetaan työntekijästä ennalta tiedossa olevaa tuntikorva-
usta, joka pitää sisällään yrityksen katteen sekä työntekijän sosiaalimaksut. [1, s. 100.] 
Työvoimaa tarvitsevan yrityksen täytyy määritellä riittävän tarkasti vuokratyöyritykselle 
tehtävän työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset sekä erityispiirteet, koska vuokra-
työyrityksen velvollisuus on varmistaa, että työntekijän taidot ovat riittävät tehtävien 
suorittamiseen. Työvoimaa tarvitsevan yrityksen on vastaavasti huolehdittava siitä, että 
vuokratyöntekijälle annetaan riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä 
sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä. [1, s. 100.] 
Vuokratyövoimaa käytetään nykyään lähes jokaisella työmaalla jossain vaiheessa. 
Vuokratyöntekijöiden käyttöä perustellaan sen helppoudella ja kustannustehokkuudel-
la. Vuokratyöntekijän saa tarvittaessa nopeasti työmaalle tasoittamaan työvoimatarvet-
ta ja hänestä on helppo päästä eroon kun tehtäviä töitä ei enää ole tai työntekijään ei 
olla tyytyväisiä. Näin ollen työntekijälle ei tarvitse maksaa palkkaa turhaan. Pääurakoit-
sijaan työsuhteessa olevien työntekijöiden suhteen on eri asia, koska lomautus- ja irti-




Hankintahenkilöstön tehtävä on huolehtia aliurakoitsijoiden ja suurien toimituskokonai-
suuksin hankinnoista. Näin työmaahenkilöstön vastuulle jäävät vain pienhankintojen 
tekeminen. Hankintahenkilöiden ja työmaahenkilöstön välillä tulee kuitenkin sopia sel-
västi kenen vastuulle mikäkin hankintaprosessi kuuluu. [15, s. 7.] 
Aliurakoiden hankintaprosessi etenee seuraavalla tavalla: 
 tarjouspyyntöasiakirjojen ja muun tarjouspyynnön valmisteluun tarvittavan 
aineiston kokoaminen 
 tarjoajien valinta eli mietitään, mille urakoitsijoille tarjouspyyntö lähetetään 
 tarjouspyynnön lähettäminen valituille urakoitsijoille 
 tarjousten vastaanottaminen ja vertailu 
 urakkaneuvottelut kilpailukykyisimpien urakoitsijoiden kanssa 
 kilpailukykyisimmän urakoitsijan valinta 
 sopimuksen allekirjoittaminen aliurakoitsijan kanssa. [16, s. 9.] 
Työmaan hankinnat tekee yleensä erillinen hankintahenkilö tai työmaalla työskentelevä 
hankintainsinööri.   
2.4 Kustannusten määräytyminen 
Pääurakoitsijan tavoitteena on tehdä työvaiheista kokonais- tai yksikköhintaurakoita 
aliurakoitsijoiden kanssa, jolloin kustannukset ovat tiedossa ja määriteltyinä jo ennen 
työvaiheen alkamista. Tällöin työmaalla ei pystytä vaikuttamaan kustannusten syntymi-




3 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot aliurakoinnissa 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) asetetaan pääsääntöisesti aina 
koskemaan myös aliurakoita, joten niiden tunteminen on erittäin tärkeää aliurakoitsijoi-
den kanssa toimiessa. Sopimusehtoja tulkittaessa aliurakonnissa termillä ”tilaaja” tar-
koitetaan pääurakoitsijaa ja termillä ”urakoitsija” aliurakoitsijaa. [1, s. 53.]  
3.1 Reklamaatiovelvollisuus 
Reklamaatio on huomautus, ilmoitus tai vaatimus, jonka avulla asianomainen turvaa 
oikeutensa ja asemansa. Reklamaatiolla otetaan siis kantaa tiettyyn asiaan. Velvolli-
suus koskee sekä pääurakoitsijaa että aliurakoitsijaa. [2, s. 97.] 
Reklamaatio turvaa myös vastapuolen etuja, koska reklamaatiossa pyydetään toista 
osapuolta kiinnittämään huomiota menettelytapoihinsa sekä aloittamaan toimenpiteet, 
joihin reklamaatiossa viitataan. Reklamaation laatiminen ja toiselle osapuolelle osoit-
taminen on erittäin tärkeää, koska muutoin olettamus on, ettei urakan suorituksessa ole 
esiintynyt häiriöitä tai epäselvyyksiä. Lisäksi reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönti voi 
aiheuttaa sen, ettei epäkohtaan kyetä enää myöhemmin vetoamaan. [2, s. 97.]  
Reklamaatio on tehtävä aina jos työmaalla on sellainen tilanne, jossa jokin ongelma tai 
häiriö vaarantaa osapuolen oikeudet tai antaa muille osapuolille mahdollisen aiheen 
esittää omia vaatimuksiaan. Reklamaatiovelvollisuuden voi täyttää kirjauttamalla asian 
urakoitsijakokouksen pöytäkirjaan tai ilmoittamalla asian kirjallisesti toiselle osapuolelle. 
Reklamaatio on siis aina syytä tehdä kirjallisesti, jotta se voidaan osoittaa myöhemmin, 
mahdollisissa ongelmatilanteissa, tehdyksi. [2, s. 97 - 98.] 
Reklamaation on oltava selkeä, asiallinen, neutraali ja siitä on selvittävä reklamaation 
syy, seuraukset, vaatimukset tai varaus vaatimusten myöhempään esittämiseen (ks. 
kuva 1). Reklamaatioon on myös hyvä kirjata ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Urakkarii-
dan ratkaisussa reklamaatiovelvollisuuden täyttyminen on todella merkittävässä osas-
sa, koska kirjallisesti lähetetyllä reklamaatioilla voidaan todistaa toisen osapuolen urak-





Kuva 1. Reklamaatiomalli aliurakoitsijan töiden viivästymisestä. [1, s. 6.] 
Erityisen tärkeää reklamaation tekeminen on silloin kun kyseessä on lisä- tai muutos-
työ, lisävaade, ajallinen vaade, olosuhdepoikkeama tai toisen osapuolen urakkasopi-
muksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönti. Reklamaatio on myös syytä antaa sil-
loin jos toinen osapuoli ei ole noudattanut suullista muistutusta, asiasta syntyy eriävä 
näkökanta osapuolten edustajien välillä, kyseessä on sopimussakon tulkinta tai sopi-
musasiakirjojen ristiriitaisuus. [2, s. 98.] 
Sopimuskumppanilta saatuihin reklamaatioihin on aina syytä tutustua huolella ja laatia 
vastahuomautus, mikäli reklamaatiota pidetään sopimuksen vastaisena tai epätarkoi-
tuksenmukaisena. Reklamaatio katsotaan hyväksytyksi, jos siihen ei vastata laisin-
kaan. [2, s. 99.] 
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3.2 Pääurakoitsijan velvollisuudet 
3.2.1 Myötävaikutusvelvollisuus 
Pääurakoitsijan myötävaikutusvelvollisuus on luoda ja ylläpitää edellytys sille, että ali-
urakoitsija pystyy suoriutumaan sopimuksessa määritellyistä velvollisuuksistaan. Tär-
keimmät pääurakoitsijan myötävaikutusvelvollisuuden piirin kuuluvat vastuut liittyvät: 
 suunnitelmien hyväksyttävyyteen, eli suunnitelmien on oltava lakien, ra-
kentamismääräysten, viranomaisten, asetusten ja muiden säännösten 
sekä hyvän rakentamistavan mukaisia 
 pääurakoitsijalle kuuluvien rakennustavaroiden oikea aikaiseen toimitta-
miseen 
 työkohteen rauhoittamiseen aliurakoitsijalle. [1, s. 53.] 
Pääurakoitsijan laiminlyödessä myötävaikutusvelvollisuutensa aliurakoitsijalla on oike-
us esittää vaatimuksia aiheutuneista lisäkustannuksista. Toisaalta vaatimuksien esit-
tämisen perusteena pidetään sitä, että aliurakoitsija on reklamoinut pääurakoitsijan 
laiminlyönnistä. Näin pääurakoitsija on tietoinen laiminlyönnistään ja voi korjata toimin-
taansa. [1, s. 53.] 
Aliurakoitsijat esittävät aiheutuneet lisäkustannukset yleensä odotustunteina, toisin 
sanoen he veloittavat tuntitöinä sen ajan, jolloin eivät pääse tekemään sopimusasiakir-
joissa määriteltyjä urakkasuorituksiaan. Myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnit joh-
tuvat useimmiten siitä, että pääurakoitsija ei hallitse muiden työmaahan liittyvien osa-
puolten tehtäviä. Suunnitelmiin liittyvät laiminlyönnit ovat rakennushankkeen tilaajasta 
johtuvia. Laiminlyönnit liittyvät usein suunnitelmien toimittamiseen ja laatuun. Raken-
nustavaroiden toimittamiseen liittyvät ongelmat, kuten myöhästymiset ja virheellisten 
tuotteiden toimitukset, johtuvat yleensä materiaalitoimittajista ja työkohteen rauhoitta-
miseen liittyvät laiminlyönnit ovat yleensä muiden alaurakoitsijoiden aikatauluongelmis-
ta johtuvia.  
Edellisessä kappaleessa mainituista seikoista huolimatta pääurakoitsija vastaa aliura-
koitsijalle aiheutuneista kustannuksista, koska sopimukset ovat toisistaan riippumatto-
mia. Pääurakoitsijan täytyy siis reklamoida muita osapuolia välittömästi ongelmia ha-




Pääurakoitsijan velvollisuus on maksaa urakkasopimukseen perustuva urakkasumma 
sekä tilatut lisä- ja muutostyöt aliurakoitsijalle. Kokonaishintaisiin urakoihin liitetään 
yleensä maksuerätaulukko, jonka perusteella työstä maksetaan sen etenemisen mu-
kaan. Maksuerätaulukon puuttuessa sopimuksesta pääurakoitsijalla on velvollisuus 
maksaa lasku silloin kun aliurakoitsija on esittänyt laskun pääurakoitsijalle ja laskun 
mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku on muutoin maksukelpoinen. Yksikkö-
hintaurakoissa pääurakoitsija on velvollinen maksamaan aliurakoitsijan laskun kun se 
on todettu maksukelpoiseksi jos osapuolet eivät ole muuta sopineet. [1, s. 53.] 
Pääurakoitsijalla on oikeus pidättää osa urakkasummasta jos tarkastuksissa tai kat-
selmuksissa on havaittu virheitä tai puutteita. Pidätetty osuus urakkasummasta saa olla 
vain sen suuruinen, mikä oletetaan tarvittavan virheiden tai puutteiden korjaamiseen. 
[1, s. 54.] 
3.2.3 Viivästysvastuu 
Pääurakoitsijalle syntyy viivästysvastuu silloin kun aliurakoitsija esittää reklamaation 
töidensä keskeytymisestä osittain tai kokonaan. Reklamaatio todetaan aiheelliseksi kun 
edelliset aliurakoitsijan käytössä olleet kohteet ovat seuraavan työvaiheen edellyttä-
mässä valmiudessa. Välttyäkseen vastuusta pääurakoitsijan on järjestettävä katsel-
mus, jossa todetaan aliurakoitsijan reklamaatio aiheettomaksi. [1, s. 53.] 
3.3 Aliurakoitsijan velvollisuudet 
3.3.1 Suoritusvelvollisuus 
Suoritusvelvollisuudella tarkoitetaan aliurakoitsijan velvollisuutta suorittaa kaikki sopi-
muksessa määrätyt tehtävät määräajassa korvausta vastaan. Suoritusvelvollisuus 
määritellään siten, että:  
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 aliurakoitsijan suoritusvelvollisuus kytkeytyy pääurakoitsijan kanssa sovit-
tuun hintaan 
 aliurakoitsijalta vaaditut laatutekijät määritellään sopimusasiakirjoissa 
 aliurakoitsijan suoritusvelvollisuus perustuu sopimusasiakirjoissa ilmene-
viin työtehtäviin 
 aliurakoitsijan ei tarvitse toteuttaa pääurakoitsijan vaatimuksia, jotka eivät 
ilmene sopimusasiakirjoista tai yleisistä käytännöistä 
 aliurakoitsijan on suoritettava työ ammattitaitoisesti, voimassa olevien 
säädösten ja hyvän rakentamistavan mukaan. [2, s. 90.] 
Aliurakoitsijoille kuuluvat kaikki ne työsuoritukset, jotka ovat välttämättömiä sopimuk-
sen mukaisen työntuloksen aikaansaamiksesi. Suoritusvelvollisuus korostaa sitä, että 
sopimuksessa määritelty työntulos määrittää myös aliurakoitsijan muut velvollisuudet. 
Näin ollen aliurakoitsijan kaikkia velvollisuuksia ei tarvitse luetella sopimuksessa.       
[2, s. 90.] 
3.3.2 Selonottovelvollisuus 
Aliurakoitsijalla on velvollisuus selvittää sopimukseen vaikuttavat tekijät. Ennen urakka-
tarjouksensa antamista aliurakoitsijan edellytetään hankkineen rakennusalueesta ja 
työn suorittamiseen vaikuttavista olosuhteista sellaiset tiedot, jotka voidaan saada ra-
kennusalueeseen tutustumalla. Näillä tiedoilla tarkoitetaan mm. tuotanto-olosuhteita eli 
sitä, mihin on mahdollista sijoittaa nostokalusto, varastotilat, telineet jne.  [2, s. 94.] 
Sopimusehtojen mukaan aliurakoitsijan velvollisuus on tulkita pääurakoitsijan toimitta-
mat tiedot ammattitaidolla. Tällä tarkoitetaan aliurakoitsijan ammattitaitoon normaalisti 




4 Aliurakoitsijoiden lisä- ja muutostyöt 
4.1 Teoria 
Termillä lisätyö tarkoitetaan työsuoritusta, joka ei alun perin kuulu urakoisijan urakka-
sopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen. Vastaavasti termillä muutostyö tarkoi-
tetaan urakoitsijan suoritusvelvollisuuden muuttumista. Lisä- ja muutostyön erottami-
nen on yleensä hankalaa, joten ei ole olemassa yksiselitteisiä perusteluja sille, kumpi 
on kyseessä. Jokainen suoritus täytyy arvioida erikseen. [3, s. 76; 4, s. 51.]  
Ongelmia ja häiriöitä ilmaantuu lähes aina, joten lisä- ja muutostyöt ovat ennemmin 
sääntö kuin poikkeus. Yleisissä sopimusehdoissa asetettu muutostyövelvollisuus takaa 
sen, ettei urakoitsija voi kieltäytyä tekemästä välttämättömiä tai tarpeellisia muutoksia 
sopimuksen mukaiseen lopputulokseen päästäkseen. Lisätöiden tekemisestä urakoitsi-
ja voi kieltäytyä, mutta pääurakoitsijalla on silti oikeus teettää työ riidanalaisena, jos 
osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen työn luonteesta eli siitä, onko kyseessä lisä- vai 
muutostyö. [4, s. 30 – 31; 5, s. 165.] 
Aliurakoitsijalla on oikeus saada kohtuullista urakka-ajan pidennystä, jos vaatimus on 
osoitettu pääurakoitsijalle ennen lisä- ja muutostöiden aloittamista. Lisäajan tarpeesta 
sovitaan siis tapauskohtaisesti. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen lisä-
ajan tarpeesta ja pituudesta, kiistan voi ratkaista myöhemmin. [4, s. 198.] 
Yleensä aliurakoitsija suorittaa lisä- ja muutostöitä samanaikaisesti alkuperäisten, so-
pimuksen mukaisten, töiden kanssa. Siksi on vaikeaa määritellä kuinka paljon lisä- ja 
muutostyöt vaikuttavat alkuperäiseen urakka-aikaan. Monesti aliurakoitsija ei pysty 
jatkamaan töitään suunnitelmamuutoksen tai lisä- ja muutostyön käsittelyprosessin 
takia. Silloin aliurakoitsijan pitäisi ilmoittaa välittömästi pääurakoitsijalle lisäajan tarve, 
jotta lisä- ja muutostöiden käsittely nopeutuu. [5, s. 176.] 
Pääurakoitsijalla ja aliurakoitsijalla on usein erilainen näkemys siitä kuuluuko jokin suo-
ritus urakkaan vai onko se lisä- tai muutostyö. Käytännössä pääurakoitsija pitää suori-
tusta aina urakkaan kuuluvaksi jos aliurakoitsija ei esitä asian olevan toisin. Rakennus-
urakan yleisten sopimusehtojen mukaan lisä- ja muutostyöprosessin pitäisi edetä kui-
tenkin näin:  
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 pääurakoitsija yksilöi työn 
 aliurakoitsija tekee tarjouksen työstä 
 pääurakoitsija käsittelee tarjouksen. 
Pääurakoitsijan hyväksyessä tarjouksen syntyy sopimus, jonka mukaan aliurakoitsijalla 
on oikeus lisäkorvaukseen ja mahdollisesti urakka-ajan pidennykseen [5, s. 171].  
Lisä- ja muutostyöt aiheuttavat paljon riitoja rakennusalalla. Yksi yleisimmistä ongelma-
tilanteista syntyy, kun lisä- tai muutostöistä sovitaan suullisesti. Suullisesti tehtyjen so-
pimusten sisältöä on vaikea todistaa. Tämän takia onkin erittäin tärkeää, että lisä- ja 
muutostöistä tehdään aina kirjallinen sopimus. [5, s. 171.]   
Ongelmatilanteita syntyy myös silloin, kun töistä ei sovita ennen niiden aloittamista. 
Tällaisia tilanteita voi syntyä: 
 aliurakoitsijan esittäessä vaatimuksia jälkikäteen 
 kustannuksien ja aikataulujen vaikutuksia ei tiedetä 
 pääurakoitsija ei käsittele tilausta ajoissa 
 kiire työmaalla. [5, s. 172.] 
4.2 Käytäntö 
Tässä luvussa esitellään, kuinka tuntityöt eritellään analysoitaessa tutkimustuloksia 
luvussa 5. Luvun sisältö perustuu tekijän omiin kokemuksiin ja tietoon aiheesta. 
Aliurakoitsijoiden lisä- ja muutostöistä voidaan pyytää lisä- tai muutostyötarjous jos 
työkokonaisuus on selkeä ja laaja tai ne havaitaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Ylei-
nen tapa on kuitenkin teettää lisä- ja muutostyöt aliurakoitsijalla tuntitöinä, koska työ-
hön käytettävää aikaa on vaikea arvioida, työ on laajuudeltaan pieni, aliurakoitsijan 
kanssa ei ehditä käymään lisä- ja muutostyöprosessia läpi tai aliurakoitsija ei tarjoa 




Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden väliset lisä- ja muutostyöt ovat vielä hankalampi 
hallita kuin tilaajan ja pääurakoitsijan väliset, koska ne voivat johtua monesta eri syys-
tä. Tässä opinnäytetyössä jaotellaan aliurakoitsijoiden lisä- ja muutostöistä johtuneet 
tuntityöt seuraavasti:   
 aliurakkasopimusten puutteista aiheutuvat tuntityöt 
 suunnitelmien epäselvyyksistä aiheutuvat tuntityöt 
 työmaan toiminnasta aiheutuvat tuntityöt 
 materiaalitoimittajista aiheutuvat tuntityöt 
 rakennustoleransseista aiheutuvat tuntityöt 
 sääolosuhteista aiheutuvat tuntityöt. 
4.2.1 Aliurakkasopimusten puutteista aiheutuvat tuntityöt 
Pääurakoitsija voi laatia monenlaisia sopimuksia aliurakoitsijoidensa kanssa, sopimus-
asiakirjoissa on kuitenkin aina määriteltynä aliurakkasopimuksen työn sisältö ja suori-
tusvelvollisuus. Asiakirjoista siis selviää, mitkä työsuoritteet kuuluvat aliurakoitsijan 
urakkaan ja mitkä eivät. 
Ongelmia työmaalla syntyy silloin kun aliurakkasopimuksesta on jäänyt pois urakkako-
konaisuuteen liittyviä työsuorituksia, jotka teetetään aliurakoitsijalla lisätöinä. Sopimuk-
set ovat välillä myös epäselviä, jolloin työmaalla joudutaan teettämään työsuoritus tun-
titöinä aliurakoitsijalla. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi silloin kun työsuoritusta ei 
ole hinnoiteltu sopimuksessa tai työmaalle ei ylipäätään ole tehty kirjallista aliurakkaso-
pimusta jostakin tietystä työkokonaisuudesta. Nämä syyt taas voivat johtua siitä, että 
aliurakoitsijoilta saadut tarjoukset ovat olleet pääurakoitsijan mielestä ylihinnoiteltuja, 
jolloin tarjouksia ei ole hyväksytty ja työ on päätetty suorittaa aliurakoitsijalla tuntitöinä 
tai aliurakoitsijat eivät ole ylipäätään tarjonneet urakkaa kuin tuntitöinä tehtäväksi.  
Työmaalla syntyy usein myös kiistoja siitä, tehdäänkö työ urakalla vai tuntitöinä jos 
urakkasopimukseen ei ole kirjattu kerralla tehtävien töiden vähimmäismääriä, työjärjes-
tystä tai sitä, että kaikkia töitä ei voida suorittaa yhdellä kertaa vaan aliurakoitsijan on 
välillä poistuttava työmaalta. 
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4.2.2 Suunnitelmien epäselvyyksistä aiheutuvat tuntityöt 
Rakennuttajan ja pääurakoitsijan väliset lisä- ja muutostyöt johtuvat suunnitelmamuu-
toksista, -lisäyksistä, -puutteista tai -virheistä. Suunnitelmien epäselvyydet tulevat ilmi 
yleensä vasta aliurakkasopimuksen solmimisen ja töiden aloittamisen välisenä aikana 
tai työnteon lomassa, joten myös pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisen sopimuksen 
sisältö muuttuu.  
Suunnitelmien epäselvyyksistä johtuvat ylimääräiset työt ovat siis pääsääntöisesti lisä- 
tai muutostöitä niin pääurakoitsijalle kuin aliurakoitsijallekin. Sopimussuhteet ovat kui-
tenkin toisistaan riippumattomia, joten pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden lisä- ja 
muutostöistä ja vastaavasti rakennuttaja pääurakoitsijan. Pääurakoitsijan täytyy siten 
huolehtia omasta reklamaatiovelvollisuudestaan rakennuttajaa kohtaan, jotta kustan-
nukset eivät jää vain pääurakoitsijan maksettavaksi.  
Ongelma työmailla syntyy siitä, että aikataulut ovat todella tiukkoja, ja rakennuttajan 
sekä pääurakoitsijan välisten lisä- ja muutostöiden tilaamisprosessi vie oman aikansa. 
Näin ollen pääurakoitsija voi joutua tilaamaan lisä- tai muutostöitä aliurakoitsijalta jo 
ennen kuin rakennuttaja on niitä tilannut pääurakoitsijalta. Pahimmassa tapauksessa 
kaikki kustannukset jäävät tällöin pääurakoitsijan maksettavaksi rakennuttajan vedo-
tessa siihen, ettei ole tilannut kyseistä työtä.  
4.2.3 Työmaan toiminnasta aiheutuvat tuntityöt 
Aliurakoitsijoille saattaa syntyä lisä- tai muutostöitä työmaan toiminnan johdosta. Täl-
laisia tilanteita voi syntyä mm. silloin kun muut ali- tai sivu-urakoitsijat eivät pysy yh-
dessä sovitussa aikataulussa, heidän työn jälkensä ei täytä laatuvaatimuksia tai he 
eivät tee kaikkia urakkaansa kuuluvia työsuorituksia. Tällöin aliurakoitsijan aloitusedel-
lytykset eivät täyty, joten hän joutuu tekemään sopimuksessa määrittelemättömiä töitä 
ennen oman urakkatyönsä aloittamista. 
Työmaan järjestyksellä ja siisteydellä on suuri vaikutus lisäkustannuksien syntymiselle. 
Työkohteiden ollessa siistejä ja tyhjiä kaikesta ylimääräisestä tavarasta aliurakoitsijoille 
ei synny lisätöitä siivoamisesta tai muiden aliurakoitsijoiden tavaroiden siirtelystä. On-
gelmat syntyvät siksi, että aliurakoitsijat eivät ole keskenään minkäänlaisessa sopi-
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mussuhteessa, joten pääurakoitsijan laiminlyödessä mm. reklamaatiovelvollisuutensa 
kaikki kustannukset saattavat jäädä pääurakoitsijan maksettavaksi. 
4.2.4 Materiaalitoimittajista aiheutuvat tuntityöt 
Aliurakkasopimuksen sisältö voi tuoda lisäkustannusten riskin pääurakoitsijalle. Tällai-
nen tilanne syntyy mm. silloin kun aliurakoitsijan kanssa laaditaan sopimus, johon kuu-
luu pääurakoitsijan hankintoja. Vaikka hankinnat olisi tehty oikein ja riittävän ajoissa 
niin materiaalitoimittajan toimitusongelmien tai -virheiden johdosta aliurakoitsijan työt 
saattavat keskeytyä tai lisääntyä. Tällöin myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin 
seurauksena vastuu urakkaan kuulumattomasta häiriöstä jää pääurakoitsijalle vaikka 
oikea syyllinen töiden keskeytymiseen olisikin materiaalitoimittaja. Hankintojen kuulu-
essa aliurakoitsijalle tällaista riskiä ei ole vaan aliurakoitsija on itse vastuussa toimitus-
viivästyksistään ja -virheistään. 
4.2.5 Rakennustoleransseista aiheutuvat tuntityöt 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sallivat rakennusmateriaalien valmistuksen, 
paikalleen mittauksen sekä asennustyönkin suhteen tietyt mittapoikkeamat. Työ tila-
taan aliurakoitsijalta yleensä näiden laatuvaatimuksien mukaisesti. Joissakin tilanteissa 
edeltävän aliurakoitsijan laatuvaatimukset täyttyvät, mutta silti työkohde ei täytä seu-
raavan aliurakoitsijan sopimuksen mukaisia aloitusedellytyksiä. Tällöin rakennustole-
ranssien sallima poikkeama täytyy oikoa ja työ teetetään yleensä tuntitöinä aliurakoitsi-
jalla. Työtä ei kannata välttämättä sisällyttää sopimukseen, koska kaikissa osakohteis-
sa mittapoikkeamaa ei välttämättä esiinny ja tällöin työstä maksettaisiin turhaan. 
4.2.6 Sääolosuhteiden aiheuttamat lisä- ja muutostyöt 
Sääolosuhteet tuovat oman haasteensa rakentamiseen ja usein myös lisäkustannuk-
sia. Aliurakkasopimuksissa ei ole yleensä mainintaa esimerkiksi lumisateen vaikutuk-
sista, joten lumityöt teetetään usein aliurakoitsijalla tuntitöinä. Myös vesisade voi aihe-
uttaa aliurakoitsijan urakkaan kuulumatonta häiriötä jos aliurakoitsijan suorittama työ on 
mahdotonta suorittaa sateessa eikä työkohdetta ole sadesuojattu. Tällaisissa tilanteis-
sa työmaan täytyy tehdä päätös, rakennetaanko sadesuoja vai maksetaanko aliura-
koitsijalle mahdolliset odotustunnit. 
16 
  
5 Tutkimustulosten esittely 
5.1 Esimerkkikohde 1 
Esimerkkikohde 1 on Helsingissä sijaitseva uudishanke. Asuinkerrostalossa on 3300 
brm2, 47 asuntoa sekä kuusi kerrosta. Muita kohteen perustietoja ovat:  
 urakkamuoto: jaettu urakka 
 maksuperuste: kokonaishintaurakka 
 rakennustöiden aloitusajankohta: joulukuu 2012 
 luovutusajankohta:  
– asuinkerrostalo maaliskuun lopussa 2014 
– pihat kesäkuun lopussa 2014. 
Esimerkkikohteessa 1 aliurakoitsijoille ja työvoimanvuokrausyrityksille on kertynyt vuo-
den 2013 loppuun mennessä yhteensä 2320 työtuntia (ks. kuvio 1). Aliurakoitsijoiden 
osuus näistä on 1465 työtuntia ja vuokratyöntekijöiden 855 työtuntia.  
 
















































Aliurakoitsijoiden 1465 työtuntia vastaa 58 600 euroa aliurakoitsijoiden keskimääräisen 
tuntiveloitushinnan ollessa 40 euroa. Vuokratyövoiman 855 työtuntia kerrottuna tunti-
kustannushinnalla 28 euroa tarkoittaa 23 940 euroa. Yhteensä alihankkijoiden tuntitöi-
hin on kulunut 82 540 euroa. 
Esimerkkityömaalla 1 aliurakoitsijoiden tuntitöistä 62 % on teetetty aliurakoitsijoilla siitä 
syystä, että hankintavaiheessa urakkasopimuksesta on jäänyt urakkaan liittyviä työsuo-
ritteita pois, työ on urakkasopimuksessa määritelty tuntitöinä tehtäväksi tai töistä ei ole 
ylipäätään tehty kirjallista urakkasopimusta aliurakoitsijoiden kanssa. Kuviosta 2 näkyy 
myös muista syistä johtuvien tuntitöiden prosenttiosuudet.   
 
Kuvio 2. Esimerkkityömaan 1 aliurakoitsijoiden tuntitöiden erittely syyn mukaan. 
Työmaalla on käytäntö, että pääurakoitsija ei puutu aliurakoitsijoiden urakoihin, vaikka 
jokin aliurakoitsijan työvaiheiseen liittyvä työsuorite olisikin jäänyt pois urakkasopimuk-
sesta. Tällaisissa tilanteissa aliurakoitsijalta pyydetään lisätyötarjous tai työ teetetään 
aliurakoitsijalla tuntitöinä. Vastaavan työnjohtajan mukaan ongelma lisätyötarjouksien 
suhteen on kuitenkin se, että aliurakoitsijan kanssa on jo solmittu urakkasopimus muis-
ta töistä. Näin ollen aliurakoitsija tietää, että hän tulee suorittamaan työn joka tapauk-
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Työmaalla myönnetään, ettei kaikkia tilaajan ja pääurakoitsijan välisiä lisä- ja muutos-
töitä ole tilattu aivan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Aina ennen 
lisä- ja muutostöihin ryhtymistä asiasta ilmoitetaan kuitenkin tilaajalle, järjestetään tar-
vittaessa katselmointi asian todentamiseksi ja sovitaan kuinka kustannusten kanssa 
toimitaan. Usein tilaaja päättää, että pääurakoitsija tekee työn omakustannehintaan. 
Tällöin pääurakoitsija laskuttaa tilaajalta toteutuneet kustannukset ja yleiskustannus-
lisän työn valmistuttua. Omakustannehinnalla tehtäessä pääurakoitsija saa siis vain 
yleisten sopimusehtojen määrittelemän 12 % suuruisen yleiskustannuslisän voittona 
työn suorittamisesta. [12.] 
Tällä työmaalla ollaan erittäin tarkkoja siitä, että aliurakoitsijat hoitavat kaikki urakkaan-
sa kuuluvat suoritusvelvollisuudet. Työmaalla on järjestetty osakohteiden vastaanotto- 
ja luovutustarkastuksia mm. tasoite- ja maalausurakoitsijan kanssa. Ennen jokaisen 
osakohteen aloittamista aliurakoitsijan kanssa kierretään työkohteet läpi ja kirjoitetaan 
pöytäkirjaan, mitä puutteita työkohteissa on. Pääurakoitsija korjaa puutteet, jonka jäl-
keen aliurakoitsijan kanssa käydään tarkistuskierroksella. Aliurakoitsija kuittaa työkoh-
teen vastaanotetuksi jos kaikki virheet on korjattu tai ne sovitaan aliurakoitsijan tehtä-
väksi. Samanlainen kierros tehdään työkohteen valmistuttua. Tällä kertaa pöytäkirjaan 
merkitään vastaavasti aliurakoitsijan työn puutteet ja virheet. Puutteet ja virheet sovi-
taan korjattavaksi tiettyyn päivämäärään mennessä. [12.] 
Mikäli virheitä tai puutteita ei asetettuun päivämäärään mennessä ole korjattu niin pää-
urakoitsija korjaa virheet ja puutteet aliurakoitsijan kustannuksella. Tällaisten tilanteiden 
varalle työmaalla on käytössä lista, johon merkitään pääurakoitsijan tekemät tunnit ali-
urakoitsijan puolesta. Listaan pyydetään aliurakoitsijan edustajan kuittaus, jotta pää-
urakoitsijan tekemät työt voidaan myöhemmin todeta aliurakoitsijan puolesta hyväksy-
tyiksi. Viimeistään aliurakoitsijan taloudellisessa loppuselvityksessä aliurakoitsijan kuit-
taama lista otetaan esille ja näin on helppo todeta, että pääurakoitsijan tekemät työt 
ovat jo aliurakoitsijan puolesta hyväksyttyjä ja ne voidaan hyvittää viimeisen mak-
suerän yhteydessä. [12.] 
Hyvä esimerkki työmaalla tehdyistä muista tarkastuksista ja katselmuksista on kylpy-
huoneiden kaatolattiavalujen tarkistaminen ennen laatoitustöiden aloittamista. Tarkas-
tus järjestettiin työmaalla kaatolattiat valaneen yrityksen kanssa. Yrityksen edustaja 
myönsi heidän työnsä jäljen olevan huonompaa kuin laatuvaatimukset antavat myöden. 
Näin ollen päätettiin, että laatoitusurakoitsija oikoo lattiat sallittuihin mittapoikkeamiin 
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asti betonilattiayrityksen laskuun ja loput pääurakoitsijan laskuun. Ilman katselmointia 
kaikki kustannukset olisivat jääneet pääurakoitsijan maksettavaksi. [12.] 
Aliurakan aloituspalaverissa käydään tuntitöihin liittyvät asiat läpi ja painotetaan sitä, 
että työtunteja ei hyväksytä jos aliurakoitsija ei asiasta ole ilmoittanut etukäteen pää-
urakoitsijan työnjohtajalle. Työmaalla on käytäntö, että työnjohtajat hyväksyvät aliura-
koitsijoiden tuntityöt päivittäin. Joidenkin aliurakoitsijoiden kanssa on poikkeuksellisesti 
sovittu, että kertyneet tuntityöt hyväksytään viikoittain jos aliurakoitsija tekee tuntitöitä 
jatkuvasti muun urakan ohessa. [12.] 
Työmaan työnjohtajilla on myös tapana sopia tuntitöistä erittäin tarkasti aliurakoitsijan 
kanssa ennen tuntitöiden tekemistä jos se vain on mahdollista. Työnjohtaja ja aliura-
koitsijat siis neuvottelevat, kuinka paljon tunteja kuitataan tiettyä työsuoritetta kohden 
eli työsuoritteesta tehdään tavallaan urakka. Näin työnjohtajan on helppo hallita tunti-
töiden määrää. [12.] 
Vastaavan työnjohtajan mukaan aliurakoitsijoiden tuntityöt ovat hallinnassa työmaalla, 
vaikka niitä onkin kertynyt melko paljon. Hän kuitenkin painottaa sitä, että mm. vas-
taanotto- ja luovutustarkastuksien, katselmointien, muiden tarkastuksien sekä tiukan 
valvonnan, dokumentoinnin ja reklamoinnin ansiosta suuri osa aliurakoitsijoiden tunti-
töistä voidaan osoittaa toisten aliurakoitsijoiden tai tilaajan aiheuttamaksi. Näin tuntitöi-
den kustannukset siirtyvät pääurakoitsijan kautta aiheuttajan maksettavaksi. [12.]  
Hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta on väliseinäurakoitsijan tuntitöiden kustannusten 
osoittaminen sähköurakoitsijalle. Sähköurakoitsija on antanut luvan väliseinälevyjen 
kiinnittämiseen. Väliseinäurakoitsija kiinnittää levyt, jonka jälkeen sähköurakoitsija 
huomaa, ettei ollutkaan tehnyt kaikkia tarvittavia asennuksia. Pääurakoitsija reklamoi 
sähköurakoitsijaa ennen seinien purkamista ja ilmoittaa lisäkustannuksien määrän tai 
varauksen lisäkustannuksien myöhemmälle esittämiselle. Väliseinäurakoitsija purkaa 
seinää lisätöinä. Väliseinäurakoitsija ja sähköurakoitsija eivät ole kuitenkaan sopimus-
suhteessa toisiinsa, joten pääurakoitsija maksaa väliseinäurakoitsijalle aiheutuneet 
lisäkustannukset, mutta laskuttaa kustannusten suuruisen summan sähköurakoitsijalta 
tai jättää kustannusten selvittämisen taloudelliseen loppuselvitykseen. 
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5.2 Esimerkkikohde 2 
Esimerkkikohde 2 on Helsingissä sijaitseva uudishanke. Asuinkerrostalossa ja sen yh-
teydessä olevassa autohallissa on yhteensä 4600 brm2. Kerrostalossa on 41 asuntoa 
viidessä kerroksessa sekä toimitiloja ensimmäisessä kerroksessa. Muita kohteen pe-
rustietoja ovat: 
 urakkamuoto: jaettu urakka 
 maksuperuste: kokonaishintaurakka 
 rakennustöiden aloitusajankohta: joulukuu 2012 
 rakennuksen luovutusajankohta:  
– asuinkerrostalo toukokuun lopussa 2014 
– pihat kesäkuun lopussa 2014 
Esimerkkikohteessa 2 aliurakoitsijoille ja työvoimanvuokrausyrityksille on kertynyt vuo-
den 2013 loppuun mennessä yhteensä 1469 työtuntia (ks. kuvio 3). Aliurakoitsijoiden 
osuus näistä on 388 työtuntia ja vuokratyöntekijöiden 1081 työtuntia.  
 


































Tuntityöt työvaiheittain  
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Aliurakoitsijoiden lisä- ja muutostöiden 388 työtuntia vastaa 15 520 euroa jos aliura-
koitsijoiden keskimääräinen tuntiveloitushinta on 40 euroa. Vuokratyövoiman 1081 työ-
tuntia kerrottuna tuntikustannushinnalla 28 euroa tarkoittaa 30 268 euroa. Yhteensä 
alihankkijoiden tuntitöihin on kulunut 45 788 euroa. 
Esimerkkityömaalla 2 aliurakoitsijoiden lisä- ja muutostöistä 45 % on teetetty aliurakoit-
sijalla tuntitöinä siitä syystä, että hankintavaiheessa urakkasopimuksesta on jäänyt 
urakkaan liittyviä työsuoritteita pois, työ on urakkasopimuksessa määritelty tuntitöinä 
tehtäväksi tai työstä ei ole ylipäätään tehty urakkaa aliurakoitsijan kanssa. Kuviosta 4 
näkyy myös muista syistä johtuvien tuntitöiden prosenttiosuudet.   
 
Kuvio 4. Esimerkkityömaan 2 aliurakoitsijoiden tuntitöiden erittely syyn mukaan. 
Tällä asuinkerrostyömaalla vastaava työnjohtaja vaikuttaa aliurakkasopimusten sisäl-
töihin ja urakoitsijan valintaan osallistumalla mm. urakkaneuvotteluihin. Aliurakoitsijat 
valitaan kuitenkin lähes aina halvimman tarjouksen mukaan, mikä ei vastaavan työn-
johtajan mielestä ole välttämättä paras ratkaisu, koska tällöin aliurakoitsija yrittää usein 
tuntitöillään pelastaa alihinnalla tarjotun urakkansa. [13.] 
Työmaalla mietitään tapauskohtaisesti, kuinka toimitaan silloin jos aliurakkasopimuk-
sesta on jäänyt pois jokin aliurakoitsijan työvaiheeseen liittyvä kokonaisuus. Näissä 
tilanteissa yleensä raha ratkaise eli pohditaan, mikä vaihtoehdoista tulee kaikkein edul-
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sisällön ollessa laaja ja selkeä. Vastaavasti työn ollessa pieni tai epäselvä työ suorite-
taan omilla miehillä jos siihen on resursseja ja taitoa. Yleensä kuitenkaan näin ei ole, 
joten työ teetetään aliurakoitsijalla tuntitöinä. [13.] 
Työmaalla on jouduttu tekemään tiukan aikataulun vuoksi lisä- ja muutostöitä ennen 
kuin tilaajan edustaja on niitä tilannut pääurakoitsijalta. Ongelmaksi on kuitenkin muo-
dostunut se, että tilaaja ei ole suostunut maksamaan tehtyjä lisä- ja muutostöitä koko-
naan vaikka ne olisi hyväksytty tehtäväksi omakustannehintaan. Tästä syystä työmaal-
la on päädytty yleisten sopimusehtojen mukaiseen tapaan eli lisä- ja muutostöitä ei 
suoriteta ennen kuin tilaajalta on tullut kirjallinen tilaus niistä. [13.] 
Työnjohtajat sopivat tuntitöistä aliurakoitsijoiden kanssa etukäteen ja tuntityölomakkeet 
hyväksytään urakoitsijasta riippuen päivittäin tai viikoittain. Tuntitöiden määrä pyritään 
sopimaan todella tarkasti, jotta aliurakoitsijat eivät esitä myöhemmin liian suuria tunti-
työmääriä. Aliurakan aloituspalaverissa käsitellään myös tuntitöihin liittyviä asioita, jotta 
epäselvyyksiltä vältytään myöhemmin. [13.] 
Työmaalla ei tehdä varsinaisia osakohteiden luovutus- ja vastaanottotarkastuksia, mut-
ta työnjohtajat kiertävät aliurakkasuoritusten jälkeen työkohteet läpi ja tekevät puutelis-
toja. Urakoitsijakokous järjestetään työmaalla kahden viikon välein ja työmaakokous 
kerran kuukaudessa. [13.] 
Työmaalla on syntynyt aliurakoitsijoille lisätöitä niin rakennustoleranssien kuin sää-
olosuhteidenkin vuoksi. Laatoitusurakoitsija on joutunut korjaamaan kylpyhuoneiden 
lattiavalujen kaatoja valutoleranssien vuoksi. Sääolosuhteet ovat aiheuttaneet vastaa-
vasti lisätöitä rakennuksen ulkopuolen vedeneristysurakoitsijalle betonipintojen kuiva-
uksesta ja raudoitusurakoitsijalle on kertynyt lisätyötunteja raudoitusalueen lumitöiden 
johdosta. [13.] 
Vastaavan työnjohtajan mielestä tuntityöt ovat melko hyvin hallinnassa työmaalla. Pa-
rannettavaa olisi edelleen siivouksen ja järjestyksen suhteen eli aliurakoitsijoilta pitäisi 
entistä tarkemmin vaatia omien jälkiensä siivousta. Hänestä tuntitöiden tarkkailu on 
hyvä asia, jotta työnjohtajat varmistavat aina sopimuksista kuuluuko työ aliurakoitsijan 
urakkaan vai ei. Näin työstä ei makseta kahteen kertaan. Hän ottaa kuitenkin kantaa 
siihen, että yleensä aliurakoitsijoiden tuntitöitä ei synny kovinkaan paljoa varsinaisten 
urakoiden yhteydessä. Suurin osa tuntitöistä johtuu siitä, että työmaalla olevilla aliura-
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koitsijoilla teetetään heidän urakkansa lisäksi tuntitöinä sellaisia työsuoritteita, joita ei 
ole sopimusta laatiessa osattu ottaa huomioon, mutta ne ovat järkevintä toteuttaa ali-
urakoitsijoilla heidän erityisosaamisensa johdosta. [13.]  
5.3 Esimerkkikohde 3 
Esimerkkikohde 3 on Vantaalla sijaitseva uudishanke. Palvelutalossa on 2650 brm2 ja 
45 asuntoa kahdessa kerroksessa. Muita kohteen perustietoja ovat: 
 urakkamuoto: kokonaisurakka 
 maksuperuste: kokonaishintaurakka 
 rakennustöiden aloitusajankohta: heinäkuu 2013 
 rakennuksen luovutusajankohta: kesäkuu 2014. 
Esimerkkityömaalla 3 on kertynyt vuoden 2013 loppuun mennessä aliurakoitsijoille yh-
teensä 159 työtuntia (ks. kuvio 5). Vuokratyövoimaa ei käytetä työmaalla laisinkaan. 
Aliurakoitsijoiden 159 työtuntia vastaa 6 360 euroa tuntiveloitushinnan ollessa 40 eu-
roa. 
 






































Tällä työmaalla on syntynyt tuntitöitä vain muutamalle aliurakoitsijalle. Raudoitusura-
koitsijalle tuntitöitä on kertynyt siitä syystä, että raudoittajat eivät ole päässeet teke-
mään töitä urakalla päivittäisen kilomäärän (800 kg / päivä) jäädessä sopimuksessa 
määrättyä pienemmäksi. Sääolosuhteet ovat aiheuttaneet vastaavasti tuntitöitä raken-
nuksen ulkopuolen vedeneristystöiden yhteydessä, koska ennen huovan asennusta 
betonipintoja on kuivattu. Vedeneristysurakoitsija on myös jouduttu tilaamaan työmaal-
le tekemään pieniä kiireellisiä vedeneristystöitä, joille ei ole sopimuksessa määritelty 
yksikköhintoja. [11.]  
Työmaalla ei ole syntynyt tuntitöitä aliurakoitsijoille rakennustoleranssien vuoksi. Esi-
merkiksi kylpyhuoneiden kaatolattiavalut on teetetty Skanskan omilla työmiehillä, jotta 
mattoasentajien aloitusedellytykset täyttyvät ja aliurakoitsijoiden tuntitöiltä vältytään.  
[11.]   
Esimerkkityömaalla 3 aliurakoitsijoiden tuntitöistä 71 % on teetetty aliurakoitsijalla tunti-
töinä siitä syystä, että hankintavaiheessa urakkasopimuksesta on jäänyt urakkaan liit-
tyviä työsuoritteita pois, työ on urakkasopimuksessa määritelty tuntitöinä tehtäväksi tai 
työstä ei ole tehty kirjallista urakkasopimusta aliurakoitsijan kanssa. Kuviosta 6 näkyy 
myös muista syistä johtuvien tuntitöiden prosenttiosuudet.   
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Tällä työmaalla hankintahenkilö ja vastaava työnjohtaja tekevät erittäin paljon yhteis-
työtä aliurakoitsijaa valittaessa sekä aliurakkasopimuksen sisältöä määriteltäessä. Yh-
teistyötä helpottaa se, että myös hankintahenkilö työskentelee työmaatoimistossa pää-
konttorin sijaan. [11.] 
Vastaavan työnjohtajan mukaan aliurakkasopimukset laaditaan niin, että kaikki aliurak-
kaan liittyvät työsuoritteet kuuluvat urakkaan, jotta tuntitöiltä vältytään. Näin työmaalla 
ei tarvitse neuvotella tuntitöiden määrästä eikä ylimääräisiä kustannuksia synny. Työ-
maalla on kuitenkin jätetty muutamia työvaiheita tarkoituksella aliurakkasopimusten 
ulkopuolelle sopimuksia laatiessa, koska työmaalla on ollut vielä epäselvää kuinka työ-
vaihe tullaan toteuttamaan. Tuntitöinä näitä työvaiheita ei kuitenkaan tehdä vaan joko 
jo työmaalla olevalta aliurakoitsijalta pyydetään lisätyötarjous, valitaan uusi aliurakoitsi-
ja tai työ teetetään Skanskan omilla työmiehillä. [11.] 
Tällä työmaalla aliurakoitsijat eivät ole aiheuttaneet toisilleen lisäkustannuksia. Vastaa-
valla työnjohtajalla on kuitenkin selkeä toimintamalli tällaisten tilanteiden varalle. Suori-
tusvelvollisuuden laiminlyönyttä aliurakoitsijaa reklamoidaan välittömästi, jonka jälkeen 
huolehditaan siitä, että aliurakoitsija hyvittää kyseisen summan seuraavassa laskussa. 
Mikäli aliurakoitsija ei toimi näin, pääurakoitsija tuo asian ilmi uudelleen taloudellisen 
loppuselvityksen yhteydessä ja pidättää kyseisen summan viimeisestä maksuerästä. 
[11.] 
Tuntitöiden tekemisestä täytyy sopia etukäteen pääurakoitsijan työnjohdon kanssa. 
Tämä seikka on mainittu aliurakkasopimuksissa, joten vastaavan työnjohtajan mielestä 
aliurakan aloituskokouksessa aiheen käsittely ei ole tarpeellista. Työvaiheen työnjohta-
ja hyväksyy tuntityöt päivittäin jos niistä on sovittu etukäteen. Tästä toimintaperiaat-
teesta ei tällä työmaalla jousteta. [11.] 
Työmaalla järjestetään urakoitsijakokous kahden viikon välein ja työmaakokous kuu-
kauden välein. Suunnitelmakatselmuksia pidetään työmaakokouksen yhteydessä jat-




5.4 Esimerkkikohde 4  
Esimerkkikohde 4 on Helsingissä sijaitseva laajennustyöhanke. Koulurakennuksen 
laajennustyö on suuruudeltaan 2420 brm2. Laajennusosa on kaksikerroksinen. Muita 
kohteen perustietoja ovat: 
 urakkamuoto: jaettu urakka 
 maksuperuste: kokonaishintaurakka 
 rakennustöiden aloitusajankohta: 1.5.2013 
 Rakennuksen luovutusajankohta:  
- sisäpuoli 15.6.2014 
- ulkopuoli 13.8.2014. 
Esimerkkikohteessa 4 on kertynyt vuoden 2013 loppuun mennessä aliurakoitsijoille ja 
vuokratyöyrityksille yhteensä 4975 työtuntia (ks. kuvio 7). Ulkoistettu mittamies ja työ-
voimanvuokrausyrityksen rakennussiivoojat suorittavat työnsä pelkästään tuntitöinä. 
Työmaalla on työskennellyt vain kaksi Skanskan omaa työmiestä, minkä takia vuokra-
työyrityksen työntekijöille on kertynyt 1543 työtuntia.  
 









































Aliurakoitsijoiden 3432 työtuntia vastaa 137 280 euroa aliurakoitsijoiden keskimääräi-
nen tuntiveloitushinta ollessa 40 euroa. Vuokratyövoiman 1543 työtuntia kerrottuna 
tuntikustannushinnalla 28 euroa tarkoittaa 43 204 euroa. Yhteensä alihankkijoiden tun-
titöihin on kulunut 180 488 euroa. 
Työmaalla toimii jo kolmas laudoitusurakoitsija kahden edellisen ajauduttua konkurs-
siin. Tästä on syntynyt työmaalle paljon ongelmia, koska paikalla valettavien rakennus-
osia on poikkeuksellisen suuri määrä. Tällä hetkellä työmaalla toimivalle laudoitusura-
koitsijalle on syntynyt tuntitöitä mm. edellisen urakoitsijan keskeneräisten töiden lop-
puunsaattamisesta. [10.] 
Myös raudoitusurakoitsijalle on kertynyt paljon tuntitöitä paikalla valettavien rakennus-
osien suuren määrän vuoksi. Vastaavan työnjohtajan mukaan työmaalla tehtävät rau-
doitustyöt ovat olleet niin hitaita suorittaa, etteivät raudoittajat ole päässeet sopimuk-
sessa määriteltyyn päiväkohtaiseen vähimmäismääräänsä (800 kg / päivä). [10.] 
Elementtiasentajien sopimuksessa on määritelty kaikki 300 millimetriä tai sitä pienem-
pien reunavalukaistojen laudoitusten ja valujen kuuluvan urakkaan. Lähestulkoon kaikki 
reunavalukaistat olivat kuitenkin tätä leveämpiä, joten ne on teetetty aliurakoitsijalla 
tuntitöinä. Elementeissä on ollut myös mittavirheitä, jolloin suunnitelmien mukainen 
asentaminen ei ole onnistunut. Tällöin elementtiasentajat ovat joutuneet piikkaamaan 
ja muokkaamaan elementtejä tuntitöinä ennen niiden paikalleen asennusta. [10.] 
Esimerkkityömaalla 4 aliurakoitsijoiden lisä- ja muutostöistä 71 % on teetetty aliurakoit-
sijalla tuntitöinä siitä syystä, että hankintavaiheessa urakkasopimuksesta on jäänyt 
urakkaan liittyviä työsuoritteita pois, työ on urakkasopimuksessa määritelty tuntitöinä 
tehtäväksi tai työstä ei ole tehty urakkaa aliurakoitsijan kanssa. Kuviosta 8 näkyy myös 




Kuvio 8. Esimerkkityömaan 4 aliurakoitsijoiden tuntitöiden jaottelu syyn mukaan 
Tällä työmaalla osa hankinnoista tehdään työmaatoimistosta käsin eli työmaalla työs-
kentelee hankintainsinööri. Vastaava työnjohtaja ei kuitenkaan puutu hankintainsinöö-
rin tekemisiin vaan antaa hänen laatia urakkatarjouspyynnöt ja määritellä aliurakoitsijan 
suoritusvelvollisuudet. Vastaava työnjohtaja osallistuu aliurakoitsijan valintaan osallis-
tumalla urakkaneuvotteluihin. [10.] 
Aliurakkasopimusten ulkopuolelle jääneet työtehtävät teetetään pääsääntöisesti aliura-
koitsijoilla tuntitöinä. Työnjohtajat hyväksyvät viikoittain aliurakoitsijoiden tuntityöt ja 
vain ennalta ilmoitetut tuntityöt hyväksytään. Työmaan työnjohtajat käyttävät kokemus-
taan hyväksi hyväksyessään aliurakoitsijoiden tuntitöitä. Kokemuksen tuoma tietotaito 
auttaa tunnistamaan, jos aliurakoitsija yrittää väittää tehtyjen tuntimäärien olevan suu-
rempi kuin todellisuudessa on. Tällaisessa tilanteessa työnjohtaja ei hyväksy kaikkia 
tunteja vaan vähentää tuntien määrän vastaamaan mielestään oikeaa. [10.] 
Vastaava työnjohtaja kertoi, että jos aliurakoitsijat aiheuttavat toisilleen lisäkustannuk-
sia niin asia otetaan käsittelyyn taloudellisessa loppuselvityksessä ja aliurakoitsijan 
aiheuttamien kustannusten suuruinen summa jätetään maksamatta viimeisen mak-
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Työmaalla ei ole käytössä osakohteiden luovutus- ja vastaanottotarkastuksia eikä 
myöskään tehtäväsuunnitelmia viedä paperille asti. Vastaava työnjohtaja perusteli 
työnjohtajien olevan niin kokeneita, että näille toimenpiteille ei ole tarvetta. [10.] 
6 Työmailla esiintyvien ongelmien analysointi 
6.1 Erittely työvaiheittain 
Tutkimuksessani ilmeni, että tuntitöitä on syntynyt monessa eri työvaiheessa. Käsitte-
len tässä luvussa niistä yleisimmät: 
 laudoitus  
 raudoitus 
 elementtiasennus 
 ikkuna- ja oviasennus 
 rakennuksen ulkopuolen vedeneristys 
 kevyet väliseinät ja alakatot 
 tasoite ja maalaus 
 laatoitus 
 rappaus. 
Laudoitusurakoitsijoille kuitatut tuntityöt johtuvat pääsääntöisesti siitä, että urakoitsijalla 
on teetetty sopimuksen mukaisen sisällön lisäksi muita töitä, jotka eivät urakoitsijan 
suoritusvelvollisuuteen kuulu. Näitä ovat esimerkiksi teline-, raudoitus- ja valutyöt. 
Pääurakoitsijan ja raudoitusurakoitsijoiden välisissä sopimuksissa on yleensä maininta, 
että raudoittajan päiväkohtaisen raudoitusmäärän jäädessä alle 800 kg:aan työ suorite-
taan tuntitöinä. Raudoitustyö on yleensä riippuvainen laudoitustyöstä, joten näitä töitä 
tehdään usein limittäin. Tästä syystä raudoitusurakoitsijalla ei kovinkaan usein ole laa-
jaa työkohdetta tehtävänään kerralla. Näin ollen raudoittaja ei yleensä päiväkohtaiseen 
vähimmäismääräänsä pääse ja työ suoritetaan tuntitöinä. Työnjohtajien on myös melko 
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työlästä ja hankalaa valvoa kiloihin perustuvaa urakkasuoritusta, koska kilot eivät ole 
niin helposti mitattavissa kuin esimerkiksi neliöt. 
Elementtiasentajien tuntitöistä suurin osa johtuu siitä, että elementtejä joudutaan piik-
kaamaan tai muutoin muokkaamaan ennen niiden asentamista. Nämä tilanteet ovat 
seurausta elementtien suunnitteluvirheistä ja -puutteista tai elementtitehtaan virheistä. 
Toinen yleinen syy tuntitöille on odotustunnit, jotka aiheutuvat pääurakoitsijan toimin-
noista. Odotustunnit johtuvat yleensä siitä, että elementtitoimitukset viivästyvät tai nos-
turi on epäkunnossa.  
Ikkuna- ja oviasennusten yhteydessä syntyneet tuntityöt ovat johtuneet elementtiteh-
taan virheistä eli työmaalle toimitetuista elementeistä ovat puuttuneet apukarmit tai 
karmikengät, joihin ikkunat kiinnitetään. Ikkuna-asentajat ovat siten joutuneet kiinnittä-
mään apukarmeja tuntitöinä ennen ikkunoiden asentamista. 
Tarkoitan rakennuksen ulkopuolen vedeneristyksellä mm. perustusten päälle tehtäviä 
kapillaarikatkoja, sokkeleiden vedeneristämistä sekä vesikaton bitumihuovan asennus-
ta. Vedeneristysurakoitsijoille syntyy tuntitöitä, koska työtä tehdään usein sitä mukaa, 
kuinka muut työt työmaalla etenevät. Näin ollen urakoitsija ei pysty tekemään sopimuk-
sessa määriteltyjä päiväkohtaisia vähimmäisneliömääriään. Esimerkiksi sokkeleiden 
vedeneristystyöt voidaan tehdä sitä mukaa kun maanrakennustyöt etenevät, jottei teli-
neitä tarvitse rakentaa vedeneristystyötä varten. Toinen merkittävä syy tuntitöiden te-
kemiselle on betonipintojen kuivaaminen ennen kermin asennusta, koska vedeneristys-
työt ovat erittäin alttiita sateelle ja kosteudelle.  
Kevyistä väliseinistä ja alakatoista tehdään yleensä aliurakkasopimus yhden aliurakoit-
sijan kanssa. Aliurakoitsijalle syntyvät tuntityöt johtuvat yleensä siitä, että talotekniikas-
ta vastaavat urakoitsijat eivät pysy yhdessä sovitussa aikataulussa tai antavat luvan 
asentaa seinä- ja kattolevyt vaikka eivät ole tehneet vielä kaikkia tarpeellisia asennus-
töitään. Näin ollen aliurakoitsija ei pääse asentamaan kaikkia levyjään kerralla tai jo 
kertaalleen tehtyjä seiniä ja kattoja joudutaan purkamaan ja asentamaan uudelleen. 
Aliurakoitsijoille saattaa syntyä tuntitöitä myös väliseinien paikkojen mittaamisesta, jos 




Tasoite- ja maalaustöissä tuntitöitä syntyy yleensä samoista syistä kuin kevyiden väli-
seinien ja alakattojenkin yhteydessä, kertaalleen tasoitettuja ja maalattuja pintoja jou-
dutaan korjaamaan levyjen uudelleen asentamisen jälkeen. Ontelolaattojen vesireikien 
paikkaukset sekä betonipintojen keskeneräiset paikkaukset ja hionnat ovat myös tyypil-
lisiä tuntitöiden syitä tasoite- ja maalausurakoitsijalle. 
Lattiamateriaalien asentajille kertyvät tuntityöt johtuvat yleensä samasta syystä materi-
aalista riippumatta. Esimerkiksi laatoitusurakoitsijoille syntyvät tuntityöt johtuvat yleen-
sä laattapohjien teosta eli lattianrajojen oikomisesta sekä lattiakaatojen korjauksista. 
Pohjien teosta eli erilaisista täyttö- ja hiontatöistä aiheutuu myös laminaatti-, parketti- ja 
mattoasennuksia tekeville yrityksille ylimääräisiä töitä.   
Julkisivurappauksen yhteydessä syntyviä tuntitöitä ovat yleensä ikkunapielien kasva-
tukset, epätasaisuuksien oikominen ja täyttörappaukset.   
6.2 Erittely syyn mukaan 
Suurin osa tuntitöistä johtuu siitä, että sopimuksissa on määritelty tietyt työsuoritteet 
tehtäväksi tuntitöinä, suoritteet eivät kuulu urakkaan tai työmaalla olevalla aliurakoitsi-
jalla päätetään tehdä urakkasopimuksen ulkopuolisia työkokonaisuuksia (ks. kuvio 9). 
Yleensä nämä työsuoritteet sisältävät joitain sellaisia epävarmuustekijöitä, minkä takia 
aliurakoitsija ei niitä tarjoa urakaan kuuluvaksi. Suurempien työkokonaisuuksien teet-
täminen aliurakoitsijalla tuntitöinä johtuu yleensä siitä, että hankintavaiheessa ei ole 
osattu ottaa huomioon kaikkia aliurakoitsijalla suoritettavia työvaiheita.  
Toiseksi eniten tuntitöitä aiheutuu suunnitelmien virheistä sekä puutteista ja kolman-
neksi eniten työmaan toiminnasta (ks. kuvio 9). Suurin osa näiden molempien syiden 
aiheuttamista kustannuksista on kuitenkin mahdollista laskuttaa aiheuttajalta mikäli 
pääurakoitsija täyttää mm. reklamaatiovelvollisuutensa. 
Materiaalitoimittajat, rakennustoleranssit sekä sääolosuhteet aiheuttavat lähes yhtä 
paljon tuntitöitä aliurakoitsijoille (ks. kuvio 9). Erona niissä on se, että materiaalitoimitta-
jien viivästyksistä tai toimitusten sisällöstä aiheutuvat kustannukset voidaan vaatia ma-
teriaalitoimittajilta kun taas rakennustoleranssien ja sääolosuhteiden aiheuttamat kus-




Kuvio 9. Yhteenveto aliurakoitsijoiden tuntitöiden erittelystä syyn mukaan. 
6.3 Toimintatavat 
Työmaasta riippuen hankinnat tekee joko hankintainsinööri tai erillinen hankintahenkilö. 
Hankintainsinööri työskentelee yleensä työmaatoimistossa muun työmaahenkilöstön 
kanssa, mikä helpottaa yhteistyötä ja kommunikointia. Hankintahenkilö tekee vastaa-
vasti hankinnat pääkonttorilta käsin, jolloin kommunikointi tapahtuu yleensä soittamalla, 
sähköpostilla tai kokouksilla.  Aliurakoitsija valitaan yleensä halvimman tarjouksen pe-
rusteella jos kyseisestä aliurakoitsijasta ei ole huonoja kokemuksia aikaisemmista koh-
teista. 
Työmailla on eri käytäntöjä, miten aliurakoitsijoiden urakkasopimuksessa määrittele-
mättömät työt suoritetaan. Yleinen käytäntö on kuitenkin se, että jos työ on laaja ja sel-
keä niin siitä pyydetään aliurakoitsijalta lisätyötarjous. Työn ollessa pieni ja epäselkeä, 
se teetetään aliurakoitsijalla tuntitöinä tai Skanskan omilla työmiehillä. 
Jokaisella työmaalla valvotaan sitä, syntyykö aliurakoitsijoille tuntitöitä toisten aliura-
koitsijoiden toimista. Näiden kustannusten osoittamisessa aiheuttajalle on kuitenkin eri 
tapoja. Useimmilla työmailla toimintatapa on se, että aliurakan taloudellisessa loppu-







Tuntityöt syyn mukaan 









maksamatta viimeistään viimeisen maksuerän yhteydessä. Esimerkkityömaalla 1 asi-
asta reklamoidaan aliurakoitsijaa saman tien ja tämän jälkeen aliurakoitsijan aiheutta-
mista kustannuksista tehdään lista, johon vaaditaan aliurakoitsijan työnjohtajan kuitta-
us. Näin taloudellisessa loppuselvityksessä ei tarvitse kiistellä kustannuksista. 
Työmailla työvaiheiden työnjohtajat hyväksyvät tuntityöt joko päivittäin tai viikoittain. 
Tuntityöt hyväksytään aliurakoitsijan työntekijälle tai työnjohtajalle, jonka kanssa niistä 
on sovittu. Työmailla pyritään sopimaan tuntitöistä etukäteen siten, että molemmat 
osapuolet tietävät paljonko pääurakoitsija tunteja mistäkin työstä tulee kuittaamaan. 
Tilanteissa, jossa tarkka etukäteen sopiminen on mahdotonta, pääurakoitsijan työnjoh-
to käyttää hyväkseen kokemustaan vähentämällä tunteja tuntityölapuista jos aliurakoit-
sija yrittää väittää tuntitöiden määrän suuremmaksi mitä todellisuudessa on.   
Työkohteiden vastaanotto- ja luovutustarkastuksia järjestetään aliurakoitsijoiden kans-
sa melko vähän. Työnjohtajat kiertävät työkohteita itsekseen ja ilmoittavat aliurakoitsi-
joille puutteista ja virheistä, mutta erimielisyyksien välttämiseksi aliurakoitsijan työnjoh-
taja olisi hyvä pyytää mukaan, jotta hänkin pystyisi toteamaan samat asiat. 
Tilaajan ja pääurakoitsijan välisiä lisä- ja muutostöitä on myös teetetty työmailla aliura-
koitsijoilla. Näissä tilanteissa tuntitöiden kustannukset pitäisi saada takaisin rakennutta-
jalta, mutta ongelma syntyy silloin jos pääurakoitsija joutuu tekemään lisä- ja muutos-
töitä ennen kuin tilaaja on niitä tilannut pääurakoitsijalta. Ongelman tuo myös se, että 
useilla työmailla tilaaja tilaa työn tehtäväksi omakustannehintaan, mutta kustannusten 
ollessa selvillä tilaaja ei hyväksykään niitä kokonaisuudessaan. 
7 Ratkaisuja tuntitöiden vähentämiseksi 
Tässä luvussa käsitellään toimintatapoja, joilla tuntitöiden määrää voidaan vähentää. 
Luvussa esitellään keinoja aliurakkasopimusten parantamiseksi, käsitellään suunnitel-
mien ajantasaisuuden ja työmaan toimivuuden varmistamista sekä esitellään muita 
tuntitöiden määrään vaikuttavia asioita. 
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7.1 Aliurakkasopimusten parantaminen  
7.1.1 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelmasta saadaan suurin hyöty silloin kun se laaditaan ennen hankinto-
jen aloittamista. Näin tehtäväsuunnitelmaa voidaan käyttää tarjouspyyntöjen ja aliurak-
kasopimusten lähtötietona. Tehtävää ohjattaessa on suunnitelman ja sopimusten vas-
tattava toisiaan, joten tehtävää koskevien aikataulu- ja kustannustavoitteiden, osakoh-
teiden suoritusjärjestyksen sekä työn laatuvaatimuksien pohjalta laaditaan tarjouspyyn-
tö sekä arvioidaan saadut tarjoukset. [7, s. 1, 4.] 
Tehtäväsuunnitelmassa tarkasteltavia asioita ovat mm. tehtävän laatuvaatimusten sekä 
aikataulu- ja kustannustavoitteiden tarkastaminen, työssä tarvittavien resurssien suun-
nittelu, riskien tunnistaminen ja työturvallisuuden varmistaminen. Tehtäväsuunnittelulla 
myös ennaltaehkäistään työn aikana esiintyviä ongelmia sekä varmistetaan, että työn 
alkaessa kaikki siinä vaaditut edellytykset ovat kunnossa. [7, s. 1.] 
Tehtäväsuunnitelman tekeminen aloitetaan määrittämällä tehtävän työsisältö ja siihen 
kuuluvat osatehtävät sekä työn laajuus. Sisällön tulisi vastata suunnitellun aliurakan 
sisältöä. Tehtävän sisältö esitetään kuvaamalla alkutila, osatehtävien luettelo sekä lop-
putila. Alkutilalla tarkoitetaan työkohteen sen hetkistä tilannetta, jolloin aliurakoitsija 
ottaa työkohteen vastaan. Osatehtävien luettelosta selviää aliurakoitsijan urakkaan 
kuuluvat työt ja hankinnat. Erityisesti siihen täytyy kiinnittää huomiota kuuluvatko ylläpi-
tävät työt urakkaan vai eivät. Ylläpitäviä töitä ovat mm. tavaroiden siirrot, valmiin työn 
suojaus ja jälkihoito. Lopputilalla vastaavasti tarkoitetaan sitä, millaisena aliurakoitsija 
luovuttaa työkohteen seuraavalle työryhmälle. [7, s. 8.]  
Tehtäväsuunnitelman yksi tärkeimmistä asioista on riskien tunnistaminen. Riskit voi-
daan jakaa esimerkiksi ajallisiin, laadullisiin, taloudellisiin ja turvallisuusriskeihin. Riski-
en tunnistamisen apuna käytetään kohteen suunnitelmia, sopimusasiakirjoja, työselos-
tuksia sekä henkilöiden kokemusta (ks. kuva 2). Riskien tunnistamisen jälkeen aloite-
taan niiden ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Ne sisällytetään tehtäväsuunnitelmaan ja 
käydään läpi aloituspalaverissa sekä huomioidaan aikataulu- ja kustannussuunnittelus-




Kuva 2. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot. [14, s. 7] 
Ajallinen suunnittelu, kustannusten suunnittelu ja laadunvarmistaminen liittyvät vahvasti 
toisiinsa. Hyvin suunniteltujen rakentamisvaiheaikataulujen ansioista kaikkien osapuol-
ten on mahdollista pysyä aikatauluissa ja näin työt etenevät oikeassa järjestyksessä, 
jolloin laatutavoitteiden saavuttaminen on helpompaa. Ajallisten ja laadullisten tavoit-
teiden saavuttaminen vastaavasti edesauttaa kustannustavoitteisiin pääsemistä. Mikäli 
laatutavoitteisiin ei päästä, työt venyvät korjaustoimenpiteiden johdosta ja aikataulusta 
myöhästytään. Erittäin tärkeää on siis mitoittaa työryhmän koko oikeaksi. Työryhmän 
ollessa liian suuri aiheutuu hankaluuksia mm. vapaiden työkohteiden riittämättömyyden 
takia ja liian pienen työryhmän takia aikataulussa ei pysytä. [7, s. 11.] 
Työtehtävän kustannukset koostuvat työ-, materiaali- ja kalustokustannuksista. Koko-
naiskustannuksia verrataan aina hankkeen tavoitearviossa varattuun summaan. Tar-
koituksena on tarkistaa, saadaanko työ tehtyä siihen varatulla summalla. Kustannuksia 
vertailtaessa ja laskettaessa voidaan myös etsiä keinoja, joilla työ voidaan suorittaa 
halvemmalla hinnalla kuin aliurakoitsijoiden tarjoukset ovat. [7, s. 14.] 
Tehtävää suunniteltaessa käydään läpi myös tehtävän suorittamisen edellytykset, joita 
ovat mm. suunnitelmien ajantasaisuus, edellisten työvaiheiden valmius, sopivat olosuh-
teet, riittävät resurssit sekä hyvä työturvallisuustaso. Edellytykset luovat puitteet tehtä-
vän sujuvalle läpiviennille, joten niiden varmistamiseen on paneuduttava. Hyvä tapa on 
laatia jokaisen työkohteen yhteydessä tarkistuslista vaadittavista edellytyksistä, näin 
esimerkiksi työkohteen vastaanoton yhteydessä on helppo käydä asiat läpi.  [7, s. 16.]  
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Tehtäväsuunnitelman avulla pääurakoitsija voi siis määrittää sopimuksen aliurakkaeh-
dot, laatuvaatimukset, aliurakan sisällön ja suoritusvelvollisuudet (ks. kuva 3). Erityisen 
tärkeää on tehtävärajojen selkeä määrittäminen, jotta työt on mahdollista saada jatku-
maan saumattomasti työryhmältä toiselle. [7, s. 4.] 
 
Kuva 3. Aliurakan sisällön ja ehtojen muodostuminen tehtäväsuunnitelman avulla. [14, s. 19] 
7.1.2 Vakioasiakirjat 
Skanskalla on valmiit vakioasiakirjat lähes jokaista aliurakoitsijoilla suoritettavaa työ-
vaihetta varten. Vakioasiakirjoissa esitellään mm. pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan väli-
nen urakkasisältö (ks. kuva 4). 
Vakioasiakirjat helpottavat aliurakkasopimusten tekemistä, mutta niissä saattaa olla 
puutteita tai ne eivät suoraan kelpaa muokkaamattomina jokaiseen kohteeseen. Tästä 
johtuen vakioasiakirjaa tulisikin käyttää vain tarkastuslistana aliurakkasopimuksen 
urakkasisältöä määriteltäessä. Tärkeätä olisi myös se, että vakioasiakirjojen puutteista 
ilmoitetaan koko organisaatiolle ja vakioasiakirjat päivitettäisiin välittömästi, ettei muilla 





Kuva 4. Skanska Talonrakennus Oy:n vakioasiakirja: laatoitustöiden urakkasisältö. [17, liite 4]     
7.1.3 Selkeys ja optiot 
Aliurakasta sopiessa pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan on hyvä kirjata sopimusasiakir-
joihin siitä, kuinka paljon aliurakoitsijalla täytyy olla päivää kohden työtä tarjolla, jotta 
työ tehdään sopimuksessa määritetyillä urakkahinnoilla. Näin työmaalla ei tarvitse rat-
koa sopimusten epäselvyyksiä ja kiistellä aiheesta. Sopimuksiin olisi myös hyvä kirjata 
mahdollisia optioita jos ei olla vielä täysin varmoja siitä kuka työvaiheen tulee suoritta-
maan. Näin pääurakoitsijalle jää vapaus suorittaa työ haluamallaan tavalla, mutta myös 
ko. aliurakoitsijan hinta on jo tiedossa. Esimerkiksi laudoitusurakoitsijan sopimukseen 
olisi hyvä kirjata yksikköhinta niin raudoitustyöstä kuin valutyöstäkin siltä varalta, että 
näitä töitä joudutaan aliurakoitsijalla teettämään.   
7.1.4 Vastuut ja takuut 
Pääurakoitsija on vastuussa aliurakoitsijoidensa työstä tilaajalle samalla tavalla kuin 
omistaan, joten erityistä tarkkuutta aliurakkasopimusta tehdessä täytyy kiinnittää vas-
tuisiin ja takuisiin. Niiden täytyy olla samat kuin pääurakoitsijalla, jotta mm. takuu- ja 
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vastuuaikojen mahdolliset korjaukset eivät jää pääurakoitsijan suoritettavaksi. Lopputu-
loksen kannalta on siis erittäin tärkeää, että aliurakoitsija valitaan huolella ja aliurakka-
sopimus laaditaan tarkasti. [1, s. 40.] 
7.2 Suunnitelmien ajantasaisuuden varmistaminen 
7.2.1 Suunnitelmakatselmus 
Suunnitelmakatselmuksen tarkoitus on vähentää suunnitelmien aiheuttamia epäsel-
vyyksiä laadun, kustannusten, aikataulun ja työturvallisuuden suhteen. Katselmukses-
sa käydään läpi suunnitelmien sisältö, suunnitelmien toimittamiseen liittyvät asiat sekä 
suunnitelmien valmius töiden aloituksen näkökulmasta. Suunnitelmakatselmuksen 
avulla myös laadunvarmistuksen painopiste siirretään todentavasta tarkastamisesta 
ennakkosuunnitteluun ja laaturiskien tunnistamiseen. [2, s. 130.] 
Suunnitelmakatselmuksia voidaan järjestää urakkaneuvotteluvaiheessa sekä urakan 
aikana ennen eri työvaiheiden alkua. Suotavaa on, että katselmuksia pidettäisiin vähin-
täänkin ennen runkotyön ja sisävalmistustöiden aloitusta sekä aina ennen riskialttiiden 
tai epäselvien työvaiheiden aloitusta. Tarvittaessa suunnitelmakatselmuksia voidaan 
pitää myös jonkin asian toteamiseksi tai urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluvan 
suunnittelun lähtötietojen määrittämiseksi. Suunnitelmakatselmukseen osallistuvat vä-
hintäänkin tilaaja, pääurakoitsija sekä suunnittelijat, ja tarvittaessa myös mahdollinen 
aliurakoitsija, koska katselmuksen yksi tärkeimmistä seikoista on tiedon siirtäminen 
suunnitteluryhmältä toteuttajille. [6, s. 39 – 40.] 
Aliurakoitsijan tullessa työmaalle tekemään työsuoritustaan suunnitelmien tulisi olla niin 
täydelliset, että aliurakoitsijan työt etenisivät ilman häiriöitä ja lisäkustannuksia. On 
myös erittäin tärkeää, että suunnitelmakatselmuksessa käydään läpi mahdollisista 
suunnitelmamuutoksista johtuvat lisä- ja muutostyöt, jotta pääurakoitsija osaa pyytää 
lisätyötarjouksen niistä myös aliurakoitsijalta. Näin ennen työn aloittamista kaikki kus-




Suunnitelmakatselmus voi jäädä pitämättä esimerkiksi osapuolten kiireiden vuoksi tai 
suunnitelmakatselmuksessa ei osata ottaa huomioon kaikkia suunnitelmiin liittyviä epä-
selvyyksiä. Tällöin ongelmat huomataan usein vasta työnteon lomassa ja työt seisahta-
vat jos tarvittavia lisäyksiä tai muutoksia ei tehdä. 
Näissä tilanteissa pääurakoitsijan työnjohdolta vaaditaan nopeita ja oikeita ratkaisuja, 
jotta aliurakoitsijan työt saadaan jatkumaan nopeasti häiriökustannusten jäädessä 
mahdollisimman pieniksi. Toisaalta taas täytyy pitää huolta siitä, että aliurakoitsijan 
tekemät lisä- ja muutostyöt saadaan tilaajan maksettavaksi. Tehokas tapa on soittaa 
suunnittelijoille sekä tilaajan edustajalle välittömästi ja pyytää heitä työmaalle katsel-
moimaan tilanne jos ongelman luonne ei selviä puhelimitse. Samalla on syytä sopia 
siitä, aloitetaanko työsuorite omakustannehintaan tehtäväksi vai tehdäänkö aiheesta 
lisä- ja muutostyötarjous, jonka tilaaja hyväksyy ennen työn aloittamista. Puhelun jäl-
keen suunnittelijoille ja tilaajan edustajalle on syytä lähettää sähköposti, jossa todetaan 
puhelussa käydyt asiat. Kaikista työmaalla suullisesti sovituista asioista olisi syytä laa-
tia tällainen yhteenveto, joka lähetetään osapuolille tiedoksi. Näin sovitusta asiasta jää 
aina kirjallinen merkintä, eikä myöhemmin tarvitse kiistellä suullisesti sovituista asioista.  
Tilaajan tilatessa työn omakustannehintaan ongelmaa ei ole ja työ voidaan suorittaa 
välittömästi. Tilaajan halutessa työstä lisä- tai muutostyötarjouksen pääurakoitsijan 
täytyy odottaa tarjouksen hyväksymistä ennen kuin voi alkaa suorittamaan sitä.  
7.2.2 Työmaakokous 
Rakennushankkeen aikana tilaajan ja urakoitsijan kanssakäyminen on välttämätöntä. 
Tämän vuoksi rakennustyömaalla järjestetään työmaakokouksia, joissa luodaan ja pi-
detään yllä kontakteja osapuolten kesken, ratkaistaan toteutuksessa eteen tulevat on-
gelmat, synnytetään ja verrataan erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, menetelmiä ja 
ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi sekä ratkaistaan rakennus-
työssä ilmenevät erimielisyydet.  [3, s. 80.] 
Suotavaa olisi, että työmaakokoukseen osallistuisivat tilaajan edustaja, rakennuttaja, 
työmaan valvoja, pääurakoitsijan edustaja, sivu-urakoitsijoiden edustajat, suunnittelijat 
sekä tarvittaessa erikseen kutsuttuina esimerkiksi aliurakoitsijoita, rakennustarvikkei-
den toimittajia tai muita asiantuntijoita. Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii tilaa-
ja tai hänen edustajansa ja pöytäkirjanpitäjä sovitaan erikseen. [9, s. 1.] 
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Työmaakokouksissa ratkaistavien asioiden suhteen rajoituksena on, ettei kokouksessa 
voida tehdä muutoksia itse urakkasopimukseen, jollei osanottajilla ole siihen oikeutta. 
Kokoukseen osallistuvat sopijapuolet ilmoittavat ennakolta puheenjohtajalle kokouk-
sessa esille tulevat asiat niin hyvissä ajoin, että kokouksen asialista on kaikkien koko-
ukseen osallistuvien tiedossa vähintään kaksi arkipäivää ennen työmaakokousta.       
[9, s. 1.] 
Työmaakokouksessa pääurakoitsija pystyy täyttämään helposti omat velvollisuutensa 
mm. reklamaatioiden suhteen, koska työmaakokouksen pöytäkirjassa oleva huomautus 
katsotaan yleisten sopimusehtojen tarkoittamaksi kirjalliseksi huomautukseksi. Työ-
maakokouksessa pääurakoitsijan kannattaa myös esittää lisä- ja muutostöihin liittyvät 
asiansa sekä tuoda esille suunnitelmavirheet ja -puutteet, koska kaikki sopijapuolet 
ovat paikalla samaan aikaan. [3, s. 80.] Työmaakokous on siis hyvä paikka varmistaa 
suunnitelmien oikeellisuus jos erillistä suunnitelmakatselmusta ei ole järjestetty.  
7.3 Työmaan toimivuuden varmistaminen  
7.3.1 Aloituspalaveri 
Aloituspalaverissa käydään läpi urakkaan liittyvät aloitusedellytykset ja käytännön jär-
jestelyt. Näitä ovat mm. aloituspäivämäärästä ja noudatettavasta aikataulusta sopimi-
nen, vapaiden työkohteiden tarkastus, materiaalien oikea-aikainen toimitus, varastoin-
tipaikkojen määrittäminen sekä vaadittujen työturvallisuusasioiden läpikäynti. Samalla 
sovitaan myös, kuinka työkohteet otetaan jatkossa vastaan ja luovutetaan pääurakoitsi-
jalle sekä miten toimitaan silloin, jos aliurakoitsija havaitsee alkuperäiseen urakkaan 
kuulumattomia lisä- tai muutostöitä. [6, s. 61 – 62.] 
7.3.2 Työkohteen vastaanotto- ja luovutustarkastukset 
Työkohteen vastaanottotarkastukseen osallistuvat vähintään työmaan työnjohto ja seu-
raavan työvaiheen edustaja. Aliurakoitsijan kanssa kierretään työkohteet läpi ja pöytä-
kirjaan kirjataan seikat, jotka eivät täytä sopimuksessa määriteltyjä aloitusedellytyksiä. 
Mikäli puutteita tai virheitä ei ole niin aliurakoitsijan edustaja hyväksyy työkohteen vas-
taanotetuksi ja virheettömäksi allekirjoittamalla pöytäkirjan. [7, s. 17.] 
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Aliurakoitsija voi myös jättää työkohteen vastaanottamatta jos virheitä ja puutteita ha-
vaitaan tarkastuksessa. Tällöin aliurakoitsijan kanssa on sovittava jälkitarkastuksesta, 
johon mennessä pääurakoitsija korjaa puutteet tai virheet. Pääurakoitsija ja aliurakoitsi-
ja voivat myös sopia, että aliurakoitsija korjaa puutteet ja virheet alkuperäisen urakan 
lisäksi korvausta vastaan. [7, s. 17.]  
Työkohteen luovutustarkastuksella tarkoitetaan urakkasuorituksen tarkastusta ja sen 
olennaisin tehtävä on selvittää onko työntulos sopimusasiakirjojen mukainen. Luovu-
tustarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään puuttuvat ja virheelliset suori-
tukset. Puuttuvalla suorituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa aliurakoitsija ei ole tehnyt 
sopimuksessa määriteltyä velvollisuuttaan. Virheelliset suoritukset ovat sopimuksen 
vastaisia ja eivät näin vastaa sopimuksessa esitettyjä vaatimuksia. [3, s. 88.] 
Luovutustarkastuksessa pääurakoitsija päättää hyväksyykö aliurakoitsijan työsuorituk-
sen vastaanotetuksi. Aliurakoitsijan on luovutustarkastuksen jälkeen sovitussa ajassa 
korjattava mahdolliset virheet ja puutteet, jotka on todettu aliurakoitsijan vastattavaksi. 
Pääurakoitsijan kannalta on tärkeää, että tarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet 
korjataan välittömästi. Tämän takia on syytä sopia niiden suoritusaikataulusta ja jälki-
tarkastuksesta. Jos aliurakoitsija laiminlyö puutteiden ja virheiden korjaamisen huo-
mautuksista huolimatta pääurakoitsijalla on oikeus suorittaa työt aliurakoitsijan kustan-
nuksella. [6, s. 79 ja s. 84.] 
Yleisten sopimusehtojen perusteella pääurakoitsija on oikeutettu pidättämään virheiden 
ja puutteiden suuruisen maksusuorituksen kunnes korjaus on suoritettu. Kuitenkaan 
pääurakoitsija ei saa pidättää suurempaa maksusuorituksen osuutta kuin mikä tarvi-
taan virheen tai puutteen korjaamiseksi. [6, s.80.] 
Työkohteiden luovutus- ja vastaanottotarkastuksilla voidaan vaikuttaa todella paljon 
aliurakoitsijoiden tuntitöiden syntymiseen. Edellisen työvaiheen aliurakoitsijan jättäessä 
työkohteen virheettömään kuntoon seuraavan työvaiheen aliurakoitsijan aloitusedelly-
tykset täyttyvät. Näin työt jatkuvat saumattomasti aliurakoitsijalta aliurakoitsijalle ilman 




Mallikatselmuksessa tarkistetaan, että osakohteen työtapa on suunnitelmien mukainen 
ja työlle asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Lisäksi tarkistetaan, että työturvallisuus-
vaatimukset täyttyvät sekä jätteiden lajittelu on suoritettu oikein. Mallityön tarkastuk-
seen olisi syytä osallistua työmaan työnjohto, aliurakoitsijan työnjohto ja työntekijät, 
työmaan valvoja sekä suunnittelijat. Tarvittaessa myös materiaalivalmistajat voivat 
osallistua tarkastukseen. [7, s. 20.] 
Mallikatselmus järjestetään yleensä ensimmäisen osakohteen valmistuttua. Osakoh-
teen tulisi vastata työtavaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan seuraavia osakohteita, jotta 
muiden osakohteiden työn lopputulos olisi verrattavissa mallityöhön. Mikäli näin ei ole, 
mallityön tarkastuksia suoritetaan useampia aina erityyppiseen osakohteen yhteydes-
sä. Samoin toimitaan silloin kun tehtäväkokonaisuus jakautuu useisiin tarkastettaviin 
työvaiheisiin ja kun edellinen työvaihe jää piiloon. [7, s. 20.] 
Mallityön tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan mallityön puutteet ja poik-
keamat suunnitellusta laatutasosta. Tarkastuksen yhteydessä voidaan miettiä myös 
keinoja puutteiden ja virheiden korjaamiseksi, jotta haluttuun laatutasoon päästään. 
Mallityön korjaukset on tehtävä ennen seuraavaan osakohteeseen siirtymistä. Korjauk-
sen tarkastuksista tehdään merkintä työmaan pöytäkirjaan tai oma tarkastuspöytäkir-
jansa. Hyväksytyn mallityön myötä voidaan siirtyä työskentelemään seuraaviin osakoh-
teisiin. [7, s. 20.]    
Mallityö on vertailukohta seuraavien osakohteiden laatutasolle. Mallityön tarkastus 
kannattaa siis tehdä aina, jotta niin pääurakoitsija kuin aliurakoitsijakin tietävät mihin 
työn laatua verrataan. Aliurakoitsijan tehdessä huonolaatuisempaa työtä kuin mallityö 
niin pääurakoitsija voi vaatia aliurakoitsijaa korjaamaan jälkensä ilman lisäkustannuk-
sia. 
7.3.4 Urakoitsijakokous 
Urakoitsijakokoukseen osallistuvat yleensä pääurakoitsijan työnjohto sekä sivu- ja ali-
urakoitsijoiden edustajat. Kokouksen keskeinen tarkoitus on varmistaa nopea ja suora 
tiedonjakelu kaikille työmaan keskeisille osapuolille, ratkaista urakoitsijoiden ristiriitoja 
ja ongelmia sekä käydä läpi jokaisen urakoitsijan aikataululliset asiat. Aliurakoitsijat 
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eivät ole sopimussuhteessa keskenään, joten pääurakoitsijan työmaaorganisaation 
tulee ohjata aliurakoitsijoiden välistä yhteistyötä tehokkaasti. [8, s. 14.]  
Jokaisen aliurakoitsijan olisi myös hyvä toimittaa työvaiheilmoitus, josta selviää urakoit-
sijan päivän työvaihetilanne, seuraavien viikkojen työt, aikataulutilanne, suunnitelma-
tarpeet sekä vaatimukset ja toimenpiteet muille urakoitsijoille, jotta ko. urakoitsijan 
urakka voi edetä sujuvasti. [8, s. 14.] 
7.3.5 Taloudellinen loppuselvitys 
Taloudellisessa loppuselvityksessä päätetään osapuolien kesken kaikista luovutustar-
kastuksien sekä aikaisemmin todistetusti ilmoitettujen virheiden, puutteiden ja haittojen 
avoimista kysymyksistä lopullisesti ja osapuolia sitovasti. Loppuselvityksen jälkeen 
urakkaan liittyviin asioihin ei voida enää palata, joten kaikki avoimet asiat on syytä so-
pia tarkasti. Myös mahdollisten vaatimusten enimmäismäärä on esitettävä taloudellisen 
loppuselvityksen yhteydessä. [6, s. 93 - 94.] 
Pääurakoitsija järjestää taloudellisen loppuselvityksen jokaisen aliurakoitsijansa ja ra-
kennushankkeen tilaajan kanssa. Osapuolet eivät aina pääse yksimielisyyteen kaikista 
urakkaan liittyvistä asioista. Tästä huolimatta osapuolten täytyy aina tehdä rakennus-
kohteesta kokonaisvaltainen taloudellinen selvitys, jotta kumpikin osapuoli voi luottaa 
siihen, että hänellä on tiedossaan kaikki urakkaan liittyvät taloudelliset kysymykset se-
kä maksuvelvollisuutensa enimmäismäärä. [2, s. 146.] 
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjassa on syytä olla maininta siitä, että osapuol-
ten väliset epäselvyydet ja vaatimukset ovat tulleet, selvityksen mukaisesti, lopullisesti 
ratkaistuksi eikä sopijapuolilla ole esitettävänään muita vaatimuksia toisilleen. Näin 
osapuolet voivat varmistua siitä, ettei loppuselvityksen jälkeen enää ilmaannu uusia 
seikkoja, jotka vaikuttavat taloudelliseen vastuuseen. Tämä käytäntö ei kuitenkaan 
koske ennalta sovittuja maksueriä, jotka on mahdollisesti epähuomiossa jäänyt laskut-
tamatta. Myöskään varsinaisen urakan ulkopuolella teetetyt lisä- ja muutostyöt eivät 
menetä maksukelpoisuuttaan. [2, s. 147; 6, s. 94.] 
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7.3.6 Työmaan siisteys ja järjestys 
Aliurakoitsijoiden sopimusasiakirjoissa on määritelty jätteiden lajittelu roska-astioihin 
sekä päivittäinen työkohteen siivous lastapuhtaaksi. Lastapuhtaalla työkohteella tarkoi-
tetaan tilaa, jossa ei ole peukalonpäätä suurempia roskia lattioilla. Työmaan työnjoh-
don täytyy huolehtia siitä, että aliurakoitsijat siivoavat jälkensä, jotta toisille aliurakoitsi-
joille ei kerry tuntitöitä edellisten työvaiheiden siivoamisesta. 
Aliurakoitsijan toimiessa sopimuksen mukaisesti ongelmaa ei synny, mutta muissa ta-
pauksissa pääurakoitsijan täytyy tehdä toimenpiteitä asioiden parantamiseksi. Ensim-
mäinen toimenpide on yleensä suullinen huomauttaminen. Mikäli suullisella huomau-
tuksella aliurakoitsijan toiminta ei parane, niin pääurakoitsijan on syytä lähettää kirjalli-
nen reklamaatio. Reklamaatiossa aliurakoitsijoille kerrotaan reklamaation syyn lisäksi, 
että heillä on tiettyyn päivämäärän asti aikaa siivota jätteensä, jonka jälkeen pääura-
koitsija siivoaa jätteet aliurakoitsijan kustannuksella. 
Yleensä työmaan järjestyksessä ja siisteydessä on paljon parannettavaa, joten jokai-
sen aliurakoitsijan laiminlyönneistä reklamointi yksitellen vie todella paljon työnjohtajien 
aikaa. Tästä syystä työmailla olisi syytä ottaa käyttöön järjestyksen ja siisteyden puute-
lista, joka voitaisiin tehdä joko työturvallisuusmittauksen (TR-mittauksen) yhteydessä 
tai omana kierroksenaan viikoittain. Puutelistaan olisi hyvä liittää valokuvia aliurakoitsi-
joiden laiminlyönneistä ja merkitä myös kerros sekä tila, missä puutteita on. Näin ali-
urakoitsija tietää, mistä hänen pitää jätteensä siivota. Puutelistaan merkitään myös 
päivämäärä mihin mennessä työkohteet pitää olla siivottuna ja mikäli näin ei ole toimit-





Työnjohtajat voivat vaikuttaa aliurakoitsijoiden tuntitöiden määrään myös johtamistai-
doillaan. Työnjohtajan ollessa hyvä neuvottelija, hän kykenee sopimaan aliurakoitsijan 
kanssa tuntitöiden määrän vastaamaan siihen todellisuudessa kuluvaa aikaa, jolloin 
tilanne on reilu molemmille osapuolille. Vastaavasti jos työnjohtaja on välinpitämätön ja 
hyväksyy aina kyselemättä tai jopa tarkistamatta aliurakoitsijoiden tuntityöt, niin aliura-
koitsijat reagoivat tähän tuomalla tuntityölappuja ilman syytäkin. Työnjohtajan on otet-
tava aliurakoitsijoista henkinen yliote, jotta aliurakoitsijoiden tuntilappujen tuntimäärät 
pitävät paikkansa.    
Aliurakoitsijoiden toimittamat tuntityölomakkeet voivat olla myös erittäin epäselviä, 
huonoimmillaan lomakkeessa saattaa olla vain mainittuna tuntitöiden määrä. Työnjoh-
tajan tulisi vaatia aliurakoitsijoilta niiden täsmällistä täyttämistä haluamallaan tavalla. 




 tarkka syy 
 paikka (kerros ja asunto/tila) 
 käytetty aika (sovitulla tarkkuudella). 
Näin tuntitöiden hallinta helpottuu huomattavasti, koska työnjohtajat tietävät tarkalleen 
missä ja milloin aliurakoitsija on tehnyt tuntitöitä sekä onko aliurakoitsija ilmoittanut 
niistä etukäteen. Tämä tapa on erittäin käytännöllinen myös silloin kun aliurakoitsija 
tekee tuntitöitä jatkuvasti varsinaisen urakan ohessa, koska näin aliurakoitsijan käyttä-
mät tunnit on helppo käydä lävitse osakohteittain. Tällöin on myös helpompaa kyseen-




8 Yhteenveto  
Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, mitkä syyt johtavat alihankkijoiden ennakoimat-
tomiin tuntitöihin, millä toimenpiteillä niistä päästäisiin mahdollisimman tehokkaasti 
eroon sekä kuinka mahdollisten tuntitöiden kustannukset ohjataan niistä vastuussa 
oleville osapuolille. 
Tuntitöiden kustannusten hallinta on erittäin vaikeaa, koska työsuoritetta ei ole ennak-
koon hinnoiteltu. Pääurakoitsijalla on tiedossa vain alihankkijan tuntiveloitushinta, mutta 
ei sitä kauanko työn tekeminen todellisuudessa vie aikaa. Kustannusriski on siis koko-
naan pääurakoitsijalla. Tästä syystä tuntitöistä halutaan eroon.   
Insinöörityö perustuu neljän Skanska Talonrakennus Oy:n työmaan toimittamiin tunti-
työraportteihin sekä näiden työmaiden vastaavilta työnjohtajilta, haastatteluiden kautta, 
saatuihin tietoihin. Työmailla aliurakoitsijoille ja työvoimanvuokrausyrityksille syntynei-
den tuntitöiden kustannukset vaihtelivat huomattavasti. Esimerkkityömaalla 3 kustan-
nukset olivat vain 6000 euroa, vastaavasti esimerkkityömaalla 4 kustannukset nousivat 
jopa 180 000 euroon. Tuntitöiden kustannukset voivat olla erittäin merkittäviä hankkeen 
onnistumisen kannalta.   
Tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa (63 %) aliurakoitsijoiden tuntitöistä johtuu siitä, 
että hankintavaiheessa urakkasopimuksesta on jäänyt urakkaan liittyviä työsuoritteita 
pois, työ on määritelty urakkasopimuksessa tuntitöinä tehtäväksi tai työstä ei ole ylipää-
tään tehty kirjallista urakkaa aliurakoitsijan kanssa. Nämä edellä mainitut ongelmat 
voivat johtua monesta eri syystä:  
 hankintahenkilön inhimillinen virhe 
 hankintahenkilöiden ja työmaahenkilöiden kommunikointi ei ole riittävää 
 työsuorituksessa on riskitekijöitä, jonka seurauksena aliurakoitsijoiden tarjo-





Skanskalla on valmiit vakio-asiakirjat lähes jokaista työvaihetta varten. Vakioasiakir-
joissa esitellään pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan suoritusvelvollisuudet aliurakkasopi-
mukseen liittyen. Vakioasiakirjat helpottavat aliurakkasopimusten tekemistä, mutta niis-
sä saattaa ilmetä puutteita. Esimerkkityömaalla 4 elementtiasennusurakoitsijalle syntyi 
todella paljon tuntitöitä reunavalujen vuoksi. Vakioasiakirjassa oli määritelty kaikkien 
alle 300 mm leveiden reunavalujen kuuluvan urakkaan. Hankintahenkilö ei tarkistanut 
kuvista reunavalukaistojen todellista leveyttä, vaan luotti niiden olevan alle 300 mm 
levyisiä. Suurin osa reunavaluista oli kuitenkin tätä leveämpiä, joten ne eivät siten ali-
urakoitsijan sopimukseen kuuluneet. Pienestä virheestä koitui työmaalla suuret kustan-
nukset.      
Osa aliurakoitsijoille syntyvistä tuntitöistä voitaisiin välttää parantamalla hankintahenki-
löiden ja työmaan työnjohdon yhteistyötä, esimerkiksi järjestämällä useammin yhteisiä 
hankintakokouksia. Työmaan työnjohto on voinut havaita joitain sellaisia aliurakoitsijan 
työhön liittyviä seikkoja, joita hankintahenkilö ei ole huomannut. Näin tarjouspyyntö 
sisältäisi kaikki työsuoritteet, jotka halutaan aliurakoitsijan tehtäväksi.  
Aliurakoitsijat eivät välttämättä tarjoa kaikkia tarjouspyynnön osasuorituksia urakkaan 
kuuluvaksi tai osa työsuoritteista on pääurakoitsijan mielestä ylihinnoiteltuja, jolloin 
pääurakoitsijan täytyy vertailla tarjouksia ja valita niistä paras. Kilpailukykyisimmässä 
tarjouksessa osa työsuorituksista voidaan jättää tarkoituksella tuntitöinä tehtäväksi. 
Pääurakoitsijan pitää puntaroida halutaanko työn kustannukset määritellä etukäteen ja 
solmia sopimus kalliilta tuntuvan aliurakotisijan kanssa vai otetaanko riski ja teetetään 
työ tuntitöinä, joka voi tulla vielä kalliimmaksi. Sopimusasiakirjojen puutteista johtuvat 
tuntityöt jäävät aina pääurakoitsijan maksettavaksi. 
Toiseksi eniten (15 %) aliurakoitsijoille aiheutuu tuntitöitä suunnitelmien puutteista ja 
virheistä. Nämä aliurakoitsijoiden tuntityöt ovat siis lisä- ja muutostöitä niin aliurakoitsi-
joille kuin pääurakoitsijallekin. Sopimussuhteiden johdosta pääurakoitsija vastaa aliura-
koitsijoiden lisäkustannuksista ja tilaaja vastaavasti pääurakoitsijan. Tuntityöt ovat väl-
tettävissä varmistamalla suunnitelmien oikeellisuus esimerkiksi suunnitelmakatselmuk-
sella. Mikäli suunnitelmien aiheuttamia epäselvyyksiä ilmenee silti, pääurakoitsijan on 
varmistettava, että tilaaja on kirjallisesti tilannut lisä- ja muutostyöt pääurakoitsijalta 
ennen kuin aliurakoitsija voi työtä ryhtyä suorittamaan.  
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Insinöörityön yhteydessä tehdystä tutkimuksesta selvisi, että tuntitöistä 9 % on työ-
maan toiminnasta johtuvia. Yleensä nämä tuntityöt johtuvat siitä, että pääurakoitsija ei 
hallitse muiden aliurakoitsijoiden toimintaa työmaalla. Aliurakoitsijalle voi syntyä tunti-
töitä mm. silloin kun muut urakoitsijat eivät pysy yhdessä sovitussa aikataulussa, hei-
dän työn jälkensä ei täytä laatuvaatimuksia tai he eivät tee kaikkia urakkaansa kuuluvia 
suoritusvelvollisuuksia. Näissä tilanteissa pääurakoitsijan on reklamoitava välittömästi 
häiriöitä aiheuttavaa aliurakoitsijaa. Aliurakoitsijoiden tuntitöihin voidaan vaikuttaa mo-
nilla tavoilla, mutta tärkeimmiksi toimintatavoiksi nostan osakohteiden vastaanotto- ja 
luovutustarkastukset. Työmaan toiminnasta syntyvien tuntitöiden kustannukset on 
yleensä mahdollista osoittaa jonkun toisen urakoitsijan aiheuttamaksi, joten oikeilla 
toimintatavoilla laskut vain kulkevat pääurakoitsijan kautta oikealle syylliselle. 
Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL) määritellään rakennustoleranssit. 
Rakennustoleransseilla tarkoitetaan mittojen tai ominaisuuksien sallittua poikkeamaa 
tai vaihtelun suuruutta. Ongelmia syntyy esimerkiksi lattiapinnoitteiden kohdalla, koska 
niiden asennus on mahdotonta betonivaluissa sallittuihin mittatarkkuuksiin. Tutkimuk-
sen perusteella rakennustoleranssit aiheuttivat 5 % tutkittujen työmaiden tuntitöistä. 
Rakennustoleranssien aiheuttamista tuntitöistä on mahdollista päästä eroon jos hankin-
tavaiheessa aliurakkasopimus tehtäisiin rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia tiu-
kemmilla ehdoilla, seuraavan työvaiheen aliurakoitsijalle kuuluisi rakennustoleranssien 
sallimien mittapoikkeamien tasoitus tai löydettäisiin urakoitsija, joka tekisi peräkkäiset 
työvaiheet ja näin ongelma jää urakoitsijan vastattavaksi. Mittapoikkeamien aiheutta-
mat tuntityöt jäävät pääurakoitsijan maksettavaksi jos edellisen työvaiheen laatuvaati-
mukset ovat erilaiset kuin seuraavan työvaiheen aloitusedellytykset.  
Myöhästyneiden tai virheellisten materiaalitoimitusten vuoksi aliurakoitsijoille aiheutui 
myös tuntitöitä jonkin verran (4 %). Materiaalitoimittajista johtuville viivästyksille ja se-
kaannuksille ei ole oikein mitään tehtävissä jos tilaukset on tehty riittävän ajoissa ja 
selkeästi. Tietenkin muutamaa päivää ennen toimituksen saapumista olisi syytä var-
mistaa toimituksen sisällön ja ajankohdan oikeellisuus. Materiaalitoimittajien viivästyk-
sistä ja virheistä on syytä reklamoida välittömästi niitä havaittaessa, jotta mahdolliset 
odotustunnit saataisiin heidän maksettavaksi. 
Sääolosuhteet aiheuttivat tutkituilla työmailla aliurakoitsijoiden tuntitöistä 4 %. Suurin 
osa näistä tunneista syntyi rakennuksen ulkopuolen vedeneristystöitä tehtäessä, koska 
aliurakoitsijan täytyi kuivata märkiä betonipintoja ennen kermin asennusta. Vallitseviin 
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sääolosuhteisiin ei työmaalla tai hankintavaiheessa voida vaikuttaa, mutta sopimuksiin 
voi kirjata ettei työtä tehdä sateella tai jos tehdään siitä koituvat kustannukset jäävät 
aliurakoitsijan maksettavaksi. Työmaalla voidaan myös rakentaa sadesuojia, jotta sa-
teellekin alttiit työvaiheet voidaan suorittaa aikataulun mukaisesti. Rakentaminen on 
kuitenkin tänä päivänä todella kiireistä, joten usein töitä täytyy tehdä vaikka sääolosuh-
teet eivät ole kaikkien ihanteellisemmat. Tällöin sopimuksen kirjaukset vaikuttavat sii-
hen kuka epäsopivien sääolosuhteiden aiheuttamat työtunnit maksaa. 
9 Pohdinta ja johtopäätökset 
Aliurakoitsijoille voi syntyä tuntitöitä niin monen eri syyn seurauksena, että on lähes 
mahdotonta päästä tilanteeseen, jossa tuntitöitä ei syntyisi aliurakoitsijoille laisinkaan 
työmaan aikana. Perusta sille, että tuntitöitä ei synny tehdään hankintavaiheessa. Erit-
täin tärkeää on, että hankintavaiheeseen käytetään riittävästi aikaa ja tehdään sopi-
mukset erittäin huolellisesti. Aliurakoitsijoilta saadut tarjoukset eivät välttämättä vastaa 
täysin urakkatarjouspyyntöä ja ovat keskenäänkin erilaisia, joten hankinnasta vastaavat 
henkilöt joutuu puntaroimaan sitä, mikä tarjouksista tulee kokonaistaloudellisimmaksi.  
Joskus edullisin vaihtoehto työn suorittamiselle voi olla se, että osa työsuoritteista jäte-
tään tuntitöinä tehtäviksi. Tärkeintä tuntitöiden teettämisen suhteen onkin se, että tunti-
töiden aihe ja määrät osataan arvioida ennen niiden syntymistä, eikä kuvitella työvai-
heen kaikkien kustannusten syntyvän sopimuksen mukaisesta urakkatyöstä. Tietyissä 
tapauksissa voidaan osa aliurakoitsijoiden urakkaan liittyvistä työtehtävistä tehdä myös 
pääurakoitsijan omilla työmiehillä, mutta täytyy muistaa, että myös tämä työ maksaa.  
Tuntitöiden välttämiseksi on monia yksinkertaisia keinoja. Luvussa 7 esittelemäni kei-
not eivät ole uusia ja suurin osa niistä saattaa tuntua pitkään rakennusalalla työsken-
nelleistä itsestäänselvyyksiltä. Toivon insinöörityöni kuitenkin tarjoavan jokaiselle edes 
yhden uuden keinon, jotta kustannukset pystytään pitämään entistä paremmin kurissa.      
Yllättävää oli mielestäni se, että tutkimukseni perusteella vain 9 % työmaan tuntitöistä 
oli suoraan työmaan toiminnasta johtuvia. Hypoteesini ennen insinöörityön aloittamista 
oli, että työmaalla syntyvistä tuntitöistä paljon suurempi osa olisi työmaan toiminnasta 
johtuvia. Olettamukseni kertoo siitä, etten ollut kunnolla sisäistänyt tärkeintä asiaa eli 
tuntitöiden aiheuttajan tunnistamista. Pelkkä aiheuttajan tunnistaminen ei kuitenkaan 
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riitä vaan sen jälkeen on reklamoitava ja pystyttävä osoittamaan selkeästi, miksi rekla-
moiva osapuoli vaatii työsuorituksen kustannuksia aiheuttajan maksettavaksi. Helpoin 
tapa olisi tietenkin kirjoittaa tuntilomakkeeseen nimi alle ja sujauttaa se pöytälaatikon 
syövereihin, mutta tällöin kaikki kustannukset jäävät pääurakoitsijan maksettavaksi.   
Tutkimukseni perustuu hyvin pitkälti työmaiden työnjohtajien toimittamiin tuntityöraport-
teihin. Työnjohtajat olivat itse pitäneet kirjaa aliurakoitsijoiden tuntitöistä ja tuntitöihin 
johtaneista syistä, joten tutkimus ei ole sataprosenttisen luotettava. Uskon kuitenkin, 
että tutkimukseni lukuarvot ovat ainakin suurusluokaltaan oikeita ja niistä saa käsityk-
sen, missä osa-alueissa on kaikkein eniten parannettavaa. Insinöörityöni ajankohdan 
vuoksi tutkimukseni kohdistui vuoden 2013 loppuun mennessä kertyneisiin tuntitöihin. 
Tuohon aikaan yksikään esimerkkityömaista ei ollut vielä lähellä luovutusajankohtaa, 
joten työssäni ei käsitellä viimeistelyvaiheessa syntyneitä tuntitöitä laisinkaan.    
Keskityin insinöörityössäni selvittämään mistä syistä aliurakoitsijoiden tuntityöt synty-
vät, millä toimenpiteillä tuntitöistä päästään eroon sekä kuinka tuntitöiden kustannukset 
siirretään aiheuttajan maksettavaksi. Rajasin työstäni pois tuntitöiden tehottomuuden 
selvittämisen, jottei työstäni olisi tullut turhan laajaa. Olisi mielenkiintoista saada lisätie-
toa siitä, laskeeko aliurakoitsijoiden työskentelyteho heidän työskennellessään aikaan 
perustuvalla maksuperusteella suoriteperusteisen sijaan. Uskon tehon laskevan merkit-
tävästi, koska aliurakoitsijoille maksetaan vain sen perusteella, kauanko työn suoritta-
minen kestää. Se ei motivoi aliurakoitsijoita työskentelemään tehokkaasti. Aiheesta 
voisi tehdä toisen opinnäytetyön, joka liittyisi tähän tekemääni insinöörityöhöni. Työt 
täydentäisivät toisiaan. 
Insinöörityötä tehdessäni opin paljon aliurakoitsijoiden tuntitöiden syntymisestä, niiden 
ehkäisytavoista sekä kustannusten siirtämisestä niiden aiheuttajalle. Toivon myös, että 
työn lukijat ymmärtävät asian tärkeyden, koska ammattirakentaminen perustuu tänä 
päivänä entistä enemmän aliurakoitsijoiden varaan.  
Tehdessäni insinöörityötä ongelmia ilmaantui haastateltavien henkilöiden tavoittami-
sessa, haastattelujen päivämäärien sopimisessa sekä sopivien kirjallisuuslähteiden 
löytämisessä. Aiheesta ei ole suoranaista kirjallisuutta laisinkaan, joten insinöörityö 
pohjautuu hyvin pitkälti tuntityöraporttien, haastattelujen ja oman kokemukseni varaan. 




1 Kankainen, Jouko & Junnonen, Juha-Matti. 2005. Urakoitsijan työmaakansio, 
sopimusasiat. Sivu- ja aliurakat sekä materiaali- ja tarvikehankinnat. Helsinki: 
Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy. 
2 Junnonen, Juha-Matti. 2009. Sopimusten hallinta. Helsinki: Suomen Rakennus-
media Oy. 
3 Kankainen, Jouko & Junnonen, Juha-Matti. 2001. Rakennuttaminen. Helsinki: 
Rakennustieto Oy 
4 Laine, Ville. 2005. Lisä- ja muutostyöt rakennusurakassa. Helsinki: Rakennuste-
ollisuuden Kustannus RTK Oy.  
5 Oksanen, Antero; Laine, Ville & Kaskiaro, Kim. 2010. Urakkasopimukset. Hä-
meenlinna: Lakimiesliiton Kustannus  
6 Kankainen, Jouko & Junnonen, Juha-Matti. 2005. Urakoitsijan työmaakansio, 
sopimusasiat. Yhteistyö työmaalla. Helsinki: Rakennusteollisuuden Kustannus 
RTK Oy. 
7 Rakennustieto. 2010. Ratu S-1228. Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, suunnitte-
luohje. Rakennustieto Oy. 
8 Rakennustieto. 2010. Ratu S-1227. Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus, 
suunnitteluohje. Rakennustieto Oy. 
9 Rakennustieto. 2005. RT 16-10837. Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen, 
ohjetiedosto. Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. 
10 Kurppa, Arto. 2014. Vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy. Helsinki. 
Haastattelu 14.2.2014.  
11 Kautiainen, Vesa. 2014. Vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy. Van-
taa. Haastattelu 17.2.2014.   
12 Wunsch, Pertti. 2014. Vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy. Helsin-
ki. Haastattelu 17.2.2014.  
13 Litja, Jukka. 2014. Vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy. Helsinki. 
Haastattelu 27.2.2014.  
14 Sani, Kimmo. 2014. Luentokalvo: tehtäväsuunnittelu. Helsinki.  
52 
  
15 Salmirinne, Joonas. 2012. Hankintakortti hankinnan apuvälineenä. Opinnäytetyö. 
Saimaan ammattikorkeakoulu. 
16 Kilpivaara, Jani. 2012. Hankinnat rakennusyrityksessä ja esimerkkikohteessa. 
Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. 
17 Porkka, Patrik. 2013. Hankintasopimusten vaikutus laatuun, kustannuksiin ja ai-
katauluun. Opinnäytetyö. Saimaan ammattikorkeakoulu.
Liite 1 


















 Sijainti:  
 Rakennushankkeen luonne: 
 Rakennuksen käyttötarkoitus:  
 Asuntojen lukumäärä: 
 Kerrosten lukumäärä: 
 Muut rakennukset: 
 Urakkamuoto: 
 Maksuperuste: 
 Tällä hetkellä käynnissä olevat työvaiheet: 
 Rakennustöiden aloitusajankohta: 











1. a) Kuinka monta Skanskan omaa miestä työmaalla työskentelee keskimää-
rin hankkeen aikana? 
 
 
b) Mitä työvaiheita Skanskan omilla miehillä tehdään? 
 
 
2. Mitä töitä tehdään työmaalla vuokratyövoimalla? 
 
 
3. Mitä työvaiheita tehdään laskutyöurakalla? 
 
 








5. a) Jos työmaalla tulee ilmi työn lomassa tilaajasta (suunnitelmavirhe tai - 
puute) johtuvia kiireellisiä lisä- tai muutostöitä niin miten toimitaan? 
 
 
b) Onko valvojan kanssa sovittu jotain toimintamallia tällaisissa tilanteissa? 
 
 








8. Kuinka aliurakoitsijoiden toisilleen aiheuttamat lisä- ja muutostöiden kustan-
nukset ohjataan aiheuttajalle?  
 
 
9. Kuinka työmaalla valvotaan, että aliurakoitsijoiden tuntitöiden määrä pitää 
paikkansa? 
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10. Mitä käytäntöjä työmaalla on tuntikuittausten suhteen? 
 
a) Miten sovitaan? 
b) Kuka kuittaa? 
c) Milloin kuitataan? 
d) Kenelle kuitataan? 
  
 
11. a) Mistä työvaiheista on järjestetty työmaalla suunnitelmakatselmus? 
 
 
b) Millä tavoin suunnitelmakatselmus on vähentänyt epäselvyyksiä ja aliura-
koitsijoiden lisä- ja  muutostöitä? 
 
 
12. a) Mistä työvaiheista on tehty tehtäväsuunnitelma? 
 
 
b) Onko huolellisesti tehdyllä tehtäväsuunnitelmalla ollut vaikutusta aliura-
koitsijoiden lisä- ja muutostöiden syntymiselle? 
 
 
13. Käsitelläänkö aliurakoitsijoiden aloituspalaverissa, miten mahdollisten tunti-
töiden suhteen toimitaan? 
 
 




b) Ketä tarkastukseen osallistuu? 
 
 
15. Kuinka usein urakoitsijakokous järjestetään työmaalla? 
 
 
16. Mitä toimintatapoja työmaalla on käytössä tuntitöiden vähentämiseksi? 
 
 
17. Ovatko aliurakoitsijoiden tuntikuittausten kustannukset hallinnassa työmaal-
la? 
 
